



ОБЪЕКТ

производственная система подрядчика · коммерческая недвижимость

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · 18 СЕНТЯБРЯ 2026

Производственная воронка, а не CRM: **девять объектов, смета против факта, три недели**

Предложение по встрече 17 сентября. Вы сформулировали задачу точнее, чем это обычно делают: CRM не нужна, заказы идут по знакомству, нужна производственная воронка, в которую попадает заказ и отрабатывается до сдачи. Плюс два ограничения, которые определяют всю конструкцию: прорабы и бригады ничего заполнять не будут, и на объект у вас три недели, а не два года.

СТОИМОСТЬ

2 500 000 ₸

СРОК

4-6 недель

ПЕРВЫЙ ПЛАТЁЖ

250 000 ₸

АБОНПЛАТА

нет

Что вы сказали и что из этого следует

Слева — ваши формулировки со встречи, справа — конкретное решение в системе. Демо по ссылке в конце уже собрано именно по этой таблице.

ВАШИ СЛОВА	ЧТО СДЕЛАНО
«CRM нам по факту не нужна. Все заказы идут исключительно по сарафанке, по знакомству»	Воронки продаж в системе нет вообще. Первая стадия — замер по полученному заказу , дальше смета, договор, мобилизация, работы, скрытые, сдача, гарантия
«Нам нужна производственная воронка, в которую по факту попадает заказ, и мы его отрабатываем»	Восемь стадий с правилами перехода: на «Договор» нельзя без утверждённой сметы, на «Сдачу» — без подписанных актов скрытых работ
«Битрикс у нас не прижился... его основной функционал — привлечение клиентов, воронка продаж, а потом уже обслуживание»	Здесь наоборот: обслуживание заказа — это вся система, а привлечения нет. Разбор перехода с Битрикса — на странице 10
«Тяжело заставить сотрудников. Они в WhatsApp-то не описываются, а чтоб каждый процесс писали — тоже тяжело»	Факт снимается через WhatsApp. Бот в 18:00 задаёт прорабу три вопроса, он отвечает цифрами. Никуда заходить не нужно. Страница 5 — целиком об этом
«Бригады, прорабы вообще этим заниматься не будут»	У прораба нет системы: четыре кнопки в телефоне на случай необходимости и ни одного текстового поля. Всё остальное делает бот
«Процесс, чтобы я видел в нём смету, по факту исполнения»	Экран «Смета против факта»: двенадцать разделов, план, процент выполнения, освоение, себестоимость и маржа по каждому. Страница 3
«Мне нужен с графиками совсем полностью»	График работ на три недели с критическим путём: видно не «отстаём», а какая работа тянет срок. Страница 4
«Мне нужен простой»	Шесть ролей, и каждая видит только своё. У прораба четыре кнопки, у вас — девять объектов на одном экране
«Мы заходим, через три недели должны выйти с объекта, у нас каждый час на счету»	Все сроки в системе — в днях. Просрочка считается сразу в деньгах: штраф по договору плюс простой бригады
«Гектар большой, массивный, подходит девелоперам, а у нас по факту быстро строить»	Мы не делаем систему для девелопера с гектаром на два года. Это система для подрядчика с девятью объектами по три недели — разница принципиальная
«Сейчас порядка шести человек ИТР, девять объектов, два-три прораба»	Демо собрано ровно на этих цифрах: 9 объектов, 3 прораба, 8 бригад, 6 ролей

Разница между CRM и производственной системой не в интерфейсе, а в том, что считается единицей работы. В CRM это сделка, и она закрывается в момент подписания договора. У вас всё самое важное начинается именно после подписания — поэтому единица здесь объект, и он живёт до конца гарантии.

КАК В CRM

Лид → сделка → «успешно»

Система считает победой подписанный договор. Всё, что дальше — стройка, сроки, материалы, акты, деньги — живёт в чатах, Excel и голове прораба. Именно на этом у вас и не прижился Битрикс: он доводит до договора, а вам нужно то, что после.

КАК ЗДЕСЬ

Замер → ... → гарантия

Договор — это четвёртая стадия из восьми, а не финиш. Дальше система ведёт объект по работам, деньгам и документам, и закрывает его только когда подписаны акты, получена оплата и вышел гарантийный срок.

Восемь стадий и что система требует на переходе

стадия	что в ней происходит	без чего не пустит дальше
1 • Замер	Выезд, обмеры, фотофиксация существующего состояния, ограничения площадки	обмерный план и фото
2 • Смета	Расчёт по разделам, согласование с заказчиком, правки	утверждённая смета
3 • Договор	Подписание, график платежей по этапам, сроки и штрафы	договор и аванс
4 • Мобилизация	Бригада, пропуска, доступ, первый закуп, график работ	назначен прораб и бригада
5 • Черновые	Демонтаж, стены, стяжка, инженерия в конструкциях	акты скрытых работ
6 • Чистовые	Потолки, отделка, полы, двери, оборудование, вывеска	чек-лист готовности
7 • Сдача	Приёмка, замечания, исполнительная документация, КС-2 и КС-3	замечания устранены, акты подписаны
8 • Гарантия	Год обслуживания: обращения попадают в ту же карточку объекта	—

Стадии настраиваются под вас. Если у вас в работе есть «Проект», «Согласование с ТРЦ» или «Пусконаладка» — добавим. Это первое, что мы утверждаем на архитектурной неделе, и это и есть приложение № 1 к договору.

Что видно на верхнем уровне

ДЕВЯТЬ ОБЪЕКТОВ

Отсортированы не по алфавиту и не по сумме, а по тому, что раньше сгорит. Цвет — состояние срока: объект может быть готов на 96% и всё равно быть красным.

ЧТО ГОРИТ СЕГОДНЯ

Список решений, которые нужны от вас или руководителя проектов. Собирается из отклонений: срыв графика, заявка сверх сметы, непринятые скрытые, просроченный платёж.

НИЧЕГО ЛИШНЕГО

Ни лидов, ни задач, ни чатов, ни ленты новостей. Если всё идёт по плану, экран «что горит» пустой — и это нормальное состояние.

«Процесс, чтобы я видел в нём смету, по факту исполнения» — это дословно ваша формулировка, и это главный экран системы. Слева то, что продали заказчику, справа то, что реально сделали и во что это обошлось. Проценты берутся не со слов на планёрке, а из отметок объёмов, которые приходят каждый вечер.

РАЗДЕЛ СМЕТЫ	ПО СМЕТЕ	ВЫПОЛНЕНО	ОСВОЕНО	МАРЖА	СИГНАЛ
Демонтаж	1 850 000	100%	1 850 000	26%	закрит
Черновые стены	3 420 000	100%	3 420 000	24%	закрит
Электрика и щитовая	4 780 000	92%	4 397 600	19%	идёт
Вентиляция	5 120 000	81%	4 147 200	12%	теряем
Потолки	2 240 000	58%	1 299 200	17%	идёт
Чистовая отделка	2 870 000	41%	1 176 700	14%	теряем
Итого по объекту · 12 разделов			22 444 300	19,5%	

Показаны шесть разделов из двенадцати. В смете по этому объекту 147 позиций.

Главное в этой таблице — предпоследняя колонка. В смете заложено 22% прибыли, по факту выходит 19,5%, и видно, где именно теряются 2,5 пункта: вентиляция даёт 12% вместо 22%, потому что подрядчик поднял цену уже после того, как вы подписали договор с заказчиком. Сейчас такой вывод появляется через месяц после закрытия объекта, когда сделать уже ничего нельзя.

Что это даёт на следующем объекте

СМЕТА ПО СВОЕЙ СТАТИСТИКЕ

Через двадцать объектов видно не «мы вроде зарабатываем», а конкретно: на вентиляции промахиваемся на 8–10%, на общестрое закладываем лишнее. Новая смета считается по вашим цифрам, а не по справочнику.

ЦЕНА ПО ТИПУ ОБЪЕКТА

Кофейни дают 26%, офисы — 16%. Не потому, что офисы плохие, а потому что пять недель вместо трёх съедают накладные. Значит офис нужно считать по другой ставке.

РАЗГОВОР С ПОДРЯДЧИКОМ

История по каждому: сколько объектов, сколько раз сорвал срок, на сколько дней, сколько это стоило. С этим можно торговаться, а не вспоминать.

Откуда берутся проценты выполнения

- 1 Прораб вечером называет объёмы**

Не пишет отчёт, а отвечает на три вопроса в WhatsApp цифрами: сколько квадратов потолка, сколько шпаклёвки, сколько человек было. Как это устроено — на странице 5.
- 2 Система пересчитывает раздел**

Объём умножается на расценку из сметы, раздел получает процент, объект — готовность, а вы — освоение в деньгах. Никто в офисе ничего не вбивает.
- 3 Затраты приходят со своей стороны**

Материалы — из закупа, люди — из табеля, подрядчики — из их актов. Маржа получается сама, на пересечении двух потоков.

«Мы заходим, через три недели должны выйти с объекта, у нас там каждый час на счету. Здесь любой день просрочки — это потерянная прибыль». Поэтому график здесь в днях, показывает не проценты, а зависимости, и сразу считает, во сколько обходится отставание.

ГОРИЗОНТ ГРАФИКА	ТОЧНОСТЬ	ОТСТАВАНИЕ СЕЙЧАС	ЦЕНА ЭТИХ ДНЕЙ
3 недели	1 день	2 дня	169 800 ₸

Что видно на графике

ПЛАН И ФАКТ РЯДОМ Серая полоса — срок по договору, цветная — что реально сделано. Красная вертикаль — сегодня. Отставание видно не суммарно по объекту, а по каждой работе.	КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ Вентиляция → потолки → отделка → полы. День задержки на вентиляции — день сдвига сдачи. Остальные работы имеют запас и на срок не влияют, даже если тоже отстают.
--	---

Разница между «мы отстаём» и «нас держит вентиляция». Первое — повод для планёрки, второе — повод для конкретного действия: позвонить подрядчику, вывести вторую смену или сдвинуть сдачу, пока заказчик ещё готов это обсуждать. Система показывает второе.

Просрочка сразу в деньгах

ЧТО СЧИТАЕТСЯ	ОТКУДА БЕРЁТСЯ	СУММА ЗА 2 ДНЯ
Штраф по договору	0,1% в день от суммы договора	53 800 ₸
Простой бригады	табель × ставка бригады	116 000 ₸
Вторая смена, чтобы нагнать	если решили нагонять	340 000 ₸

Цена двух дней на одном объекте 169 800 ₸

За квартал по девяти объектам набралось 38 дней задержек и 3 120 000 ₸ прямых потерь. 61% этих дней — подрядчики, причём две трети из них дают всего два подрядчика. Это уже не наблюдение, а основание для решения.

Причина фиксируется в момент задержки

КАК Работа вышла за срок — руководитель проектов выбирает причину одним нажатием из списка. Без описаний и объяснительных.	ЗАЧЕМ Через квартал это превращается в таблицу: подрядчики, поставки, согласования с ТРЦ, изменения заказчика, свои переделки.	ЧТО МЕНЯЕТ Если 61% потерь — подрядчики, вопрос не в дисциплине бригад, а в том, кого вы зовёте и что обещаете заказчику по срокам.
---	---	--

Прорабы ничего не заполняют

ФАКТ СНИМАЕТСЯ ЧЕРЕЗ WHATSAPP

Производственная система подрядчика
Коммерческое предложение

Вы сказали это дважды и очень определённо: «Бригадиры, прорабы вообще этим заниматься не будут» и «тяжело заставить сотрудников — они в WhatsApp-то не описываются». Любая система, которая требует от прораба зайти и заполнить, умрёт на второй неделе. Ровно это уже случилось с Битриксом.

КАК ОБЫЧНО ПЫТАЮТСЯ	КАК ЗДЕСЬ
Установить приложение всем прорабам	Не устанавливаем ничего
Научить логину, паролю, разделам	Не учим ничему
Требовать ежедневный отчёт текстом	Бот сам пишет в WhatsApp в 18:00
Напоминать, ругать, штрафовать	Три вопроса, ответ цифрой
Через месяц данные вносит секретарь со слов	40 секунд в конце смены
Через два система заброшена	Не ответил — видно у РП, потом у вас

Как выглядит вечерний опрос

БОТ	ПРОРАБ
Ержан, конец смены. Starbucks Достык Плаза. 1. Потолки, каркас — сколько м² сегодня?	62
2. Шпаклёвка стен — сколько м²?	48
3. Сколько человек было на смене?	9
Записал. Готовность 78%, до сдачи 4 дня. Что-то мешает работать?	потолок не закрыть, скрытые не подписаны
Принято. Аскару поставлена задача вызвать технадзор.	—

За эти пять сообщений в системе обновились: процент выполнения двух разделов, освоение в деньгах, готовность объекта, график работ, табель за день и список того, что горит у руководителя проектов. Прораб при этом не открыл ничего, кроме мессенджера, в котором он и так сидит.

Мы не боремся с привычкой, а используем её. Вопросы приходят туда, где человек уже есть, и требуют ответа в одно число. Это единственный способ получить ежедневный факт со стройки, который мы видели работающим.

Что ещё умеет бот и что остаётся в приложении

БОТ В WHATSAPP	ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОРАБА
Принимает фото работ с геометкой, заявку на материал голосом, спрашивает про доплаты при расходе сверх сметы, утром напоминает о поставке, по субботам просит табель одним сообщением.	Остаётся для тех, кому так удобнее: четыре кнопки, ни одного текстового поля, работает без связи — на минус первом этаже ТРЦ её обычно нет. Отметки уходят, когда появляется сеть.

Снабжение — второе место после подрядчиков, где теряются деньги и дни. Заявка приходит от прораба одной строкой, а дальше система делает то, что обычно не делает никто: сверяет её со сметой до закупа.

Что проверяется в момент заявки

ЕСТЬ ЛИ В СМЕТЕ

И сколько по этой позиции ещё не выбрано. Просят 420 м кабеля при заложенных 360 — заявка помечается как превышение, и до закупа нужно решение: допробота заказчику или наш минус.

НЕ ЛЕЖИТ ЛИ УЖЕ

На этом объекте или на соседнем, где раздел закрыт. Перекинуть 240 профилей с закрытого объекта дешевле, чем купить, и быстрее на два дня.

УСПЕВАЕТ ЛИ ПО ГРАФИКУ

Материал привязан к работе, а не просто к объекту. Если зашивка потолка начинается через два дня, а поставка идёт пять, заявка краснеет сразу, а не в день начала работ.

ЦЕНА ПРОТИВ ПРОШЛЫХ

По каждой позиции хранится история: у кого и почём брали в июле, августе, сентябре. Рост больше 10% подсвечивается снабженцу до оплаты счёта.

Решение про превышение сметы занимает десять секунд и принимается один раз. Сейчас этот же вопрос всплывает через месяц, при закрытии объекта, когда никто не помнит, почему кабеля ушло больше, и разбираться уже поздно. Материал при этом закупается сразу — работа не останавливается, пока решается вопрос с документами.

Допработы — где подрядчики теряют больше всего

Заказчик просит «мелочь» устно, прораб делает, в акт это не попадает. Система ловит это с другой стороны: расход материала, которого нет в смете, сам поднимает вопрос. Прораб получает сообщение в WhatsApp и отвечает одним словом — «допробота» или «наш минус». Дальше руководитель проектов оформляет допсоглашение, и оно не забывается.

ИЗМЕНЕНИЕ	СУММА	СОСТОЯНИЕ
Перенос двух розеток у барной стойки	74 000 ₸	подтверждено перепиской
8 дополнительных камер видеонаблюдения	312 000 ₸	ждёт подписи
Усиление стяжки под оборудование кухни	268 000 ₸	подтверждено
Дополнительный щит для кофемашин	не посчитано	сделано без документа

Последняя строка — типичная потеря, которую невозможно восстановить задним числом. Именно её система и предотвращает.

Остатки и склад на объекте

ПЕРЕРАСХОД ВИДЕН РАНО

Клея ушло 44 мешка вместо 38 при готовности раздела 74% — значит по факту уйдёт около 60. Это видно сейчас, а не когда деньги уже потрачены.

ОСТАТКИ НЕ ПРОПАДАЮТ

При закрытии объекта система показывает, что осталось и сколько это стоит. Остаток переезжает на следующий объект и списывается с его закупа, а не остаётся на площадке.

Работы можно выполнить идеально и всё равно не получить деньги вовремя — потому что не подписан акт скрытых работ или нет исполнительной документации. В коммерческой недвижимости, где заказчик крупный и с технадзором, это происходит постоянно.

Скрытые работы: система блокирует, а не напоминает

- 1

Работа не отметится выполненной без акта

Пока технадзор не подписал электрику за потолком, работа «Потолки: зашивка» физически не может быть закрыта. Прораб видит причину в своём телефоне, руководитель проектов — в списке того, что горит.
- 2

К акту собирается доказательная база

Фото до закрытия с датой и геометкой, исполнительная схема, паспорта и сертификаты на материал, ссылка на раздел сметы. Всё копится по ходу работ, а не восстанавливается в панике перед сдачей.
- 3

Вызов технадзора — одной кнопкой

Приглашение уходит с приложенными фото и схемой. Обычно это снимает половину вопросов ещё до выезда и сокращает согласование с недели до полутора дней.

Зачем это через полгода. Заказчик звонит: «у вас тут труба течёт, вы плохо сделали». Открывается фотография скрытых работ за нужное число — видно, как было смонтировано и что технадзор это принял. Один такой случай окупает внедрение целиком.

Сдача: десять пунктов, которые нельзя пропустить

ЧЕК-ЛИСТ Разделы закрыты, акты скрытых подписаны, исполнительная готова, паспорта собраны, пусконаладка сделана, замечания устранены, уборка, КС-2 и КС-3, гарантийное письмо. Объект не уйдёт на стадию «Гарантия», пока не закрыты все.	ЗАМЕЧАНИЯ Список с фото, сроком и ответственным вместо переписки в WhatsApp, где замечание живёт, пока его кто-то помнит. Отметить устранённым без фото «после» система не даёт.
ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС Документы собираются в последнюю неделю Часть фото скрытых работ потеряна Замечания живут в переписке Финальный платёж держат, причина неочевидна Через полгода спор нечем закрыть	КАК БУДЕТ Документы копятся по ходу работ Фото привязаны к работе и дате автоматически Замечания — список со сроками и фото «после» Видно, какой именно пункт держит деньги Доказательства открываются за десять секунд

Фотоотчёт заказчику

Прораб отправляет фотографии боту как обычные снимки, они сами раскладываются по объекту, работе и дате. Раз в неделю собирается отчёт заказчику — это снимает больше половины звонков «а что там у вас происходит».

Девять объектов одновременно — это девять графиков закупа, девять графиков платежей и один общий кошелёк. Финансовая часть здесь не отдельный модуль, а продолжение производственной: платёж привязан к закрытию этапа, а не к дате в календаре.

Платежи следуют за работами

ЭТАП ЗАКРЫТ — СЧЁТ ГОТОВ

Как только разделы сметы закрыты актами, система показывает: можно выставлять. Бухгалтер не ходит спрашивать у прорабов, что сделано.

ВИДНО, ЧТО ДЕРЖИТ ДЕНЬГИ

Финальный расчёт по одному объекту держат не просто так: не устранены замечания и брак по витражам. Причина задержки оплаты видна сразу, без звонков.

ДЕБИТОРКА С ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ

Напоминание уходит с суммой, номером счёта и приложенным актом. Для работы по знакомству это важнее жёстких формулировок.

Кассовый календарь

НЕДЕЛЯ	ПОСТУПЛЕНИЯ	ПЛАТЕЖИ	ИТОГО
15-21.09	+18 400 000	-14 200 000	+4 200 000
22-28.09	+17 720 000	-16 800 000	+920 000
29.09 — 05.10	+9 200 000	-15 400 000	-6 200 000
06-12.10	+24 600 000	-13 100 000	+11 500 000

Неделя с 29 сентября уходит в минус на 6,2 млн ₸ — совпали закуп по двум объектам, зарплата и платёж подрядчику, а поступление приходит только 6 октября. Это видно за две недели, а не в день зарплат. И решение здесь производственное: ускорить закрытие этапа, подписав два акта скрытых работ. Обе части в одной системе, поэтому связь очевидна.

Маржа по объектам

ОБЪЕКТ	ДОГОВОР	ОСВОЕНО	МАРЖА	₸ НА М²
Starbucks · кофейня, 180 м²	30 040 000	22 444 300	19%	24 300
Офис КМГ Сервис · 620 м²	71 500 000	38 200 000	16%	5 600
Клиника Сункар · 340 м²	44 700 000	44 700 000	15%	19 400
Коворкинг SmartSpace · 480 м²	52 300 000	40 100 000	18%	6 700

Вывод, который виден только на данных: самый крупный объект по сумме оказывается самым слабым по марже на квадратный метр. Пять недель вместо трёх — это в полтора раза больше накладных и людей, привязанных к одной площадке. Маленькая кофейня за три недели приносит на метр вчетверо больше, чем большой офис. Это не значит «не брать офисы» — это значит считать их по другой ставке.

Два вопроса, на которые сейчас отвечают ощущением, а через квартал работы системы — цифрой. Оба напрямую про деньги.

Почему сорвали срок · квартал, девять объектов

ПРИЧИНА	ПОТЕРЯНО ДНЕЙ	ДОЛЯ
Подрядчики вышли позже или сорвали срок	23	61%
Поставка материала опоздала	6	16%
Согласование с ТРЦ или арендодателем	5	13%
Заказчик менял решение по ходу	3	8%
Переделки по своей вине	1	2%
Итого · прямые потери 3 120 000 ₸	38	100%

61% потерянных дней — подрядчики, и две трети из них дают всего двое. Это перестаёт быть вопросом дисциплины бригад и становится управленческим решением: либо менять этих двоих, либо закладывать их задержку в график заранее и не обещать заказчику дату, которую вы не контролируете. Ни один из этих выводов невозможно сделать по памяти — причина фиксируется в момент задержки, одним нажатием, без объяснительных.

Сколько ещё объектов потянем

ЧТО СЧИТАЕТСЯ

Свободные бригады, загрузка прорабов, оборотные деньги. Сейчас: три прораба на девять объектов, ноль свободных бригад, три свободных человека, запас по деньгам есть.

ОТВЕТ

Можно взять ещё один объект до 200 м² со стартом после 26 сентября — когда закроются два текущих. Два объекта — значит либо нанимать прораба, либо срывать сроки.

Узкое место — не деньги и не бригады, а прорабы. У одного из троих уже три объекта, причём два крупных: следующий к нему ставить нельзя, даже если бригады найдутся. Чтобы вырасти с девяти объектов до двенадцати, нужен четвёртый прораб — найм одного человека открывает три объекта. Это считается, а не угадывается, и в этом вся разница при разговоре о росте.

Что ещё копится само

ПО ПОДРЯДЧИКАМ

Сколько объектов, сколько срывов, средняя задержка, брак. Через год решает, кого звать на срочный объект, а кого не звать вовсе.

ПО БРИГАДАМ

Человеко-дни факт против норматива сметы и количество переделок. Видно, где бригаде нужен другой мастер, а где смета посчитана слишком оптимистично.

ПО ТИПАМ ОБЪЕКТОВ

Кофейни, фудкорты, офисы, медицина. У каждого своя реальная маржа и свой реальный срок — с этого начинается нормальное ценообразование.

Почему не Битрикс и не «Гектар»

И КАК МЫ НЕ ПОВТОРИМ ТОТ ЖЕ ПУТЬ

Производственная система подрядчика
Коммерческое предложение

Вы уже проходили внедрение: около 1 500 000 ₸ за настройку Битрикса, ежемесячные платежи и система, которой не пользовались. Это самая важная часть разговора, потому что риск повторения реален, и делать вид, что его нет, — нечестно.

ЧТО БЫЛО С БИТРИКСОМ

Инструмент про другое

Ваши слова: «Его основной функционал — привлечение клиентов, воронка продаж, а потом уже как бы обслуживание. Мы пытались Битрикс поженить со всеми этими работами». Он не плохой — он про доведение до сделки. У вас сделка приходит сама по знакомству, а вся работа начинается после неё.

ЧТО НЕ ТАК С «ГЕКТАРОМ»

Масштаб не тот

Ваши слова: «Оно прям массивное, подходит девелоперам. Вы покупаете гектар, два года с ним живёте. А у нас по факту быстро строить». Системы для девелопмента рассчитаны на длинный цикл и большой штат. На объекте, который живёт три недели, их вес работает против вас.

Три причины, по которым та система не прижилась, и что с ними здесь

ПРИЧИНА	КАК БЫЛО	КАК ЗДЕСЬ
Не та логика	Воронка продаж, сделки, лиды — а нужна была стройка	Воронки продаж нет. Восемь производственных стадий, единица работы — объект
Люди не заполняли	Требовалось заходить в систему и писать	Прораб не заходит никуда: бот в WhatsApp, три цифры, 40 секунд
Платили и не пользовались	Внедрение плюс ежемесячная оплата	Один платёж за разработку. Код и сервер ваши, абонплаты нет

Как переходим — по одному объекту

- **Один объект, а не девять**
Берём один текущий объект и ведём его в системе от начала до сдачи. Смотрим, что не так, правим. Остальные восемь продолжают работать как сейчас.
- **Прорабов не трогаем вообще**
Им ничего не устанавливаем и ничему не учим. Бот просто начинает писать им в WhatsApp. Для них это не «внедрение системы», а сообщение вечером.
- **Сметы берём в вашем формате**
Загружаем из Excel так, как их считает ваш сметчик. Переучивать ПТО не нужно — формат шаблона настраивается один раз под вас.
- **Расширяем по мере новых объектов**
Каждый новый заходит в систему с замера. Через полтора месяца там все девять естественным образом, без дня общего переезда.
- **Проверка на первом объекте**
Если после него вы говорите «не то» — переделываем в рамках проекта, а не продаём доработку. Для этого и заложены 4-5 билдов с вашими правками.

Чего мы не обещаем. Что прорабы полюбят систему — они её просто не заметят, потому что останутся в WhatsApp. И что мы всё угадаем с первого раза: поэтому работа устроена как несколько итераций с вашим согласованием, а не один большой запуск в конце.

Мы не просим писать полное техническое задание на берегу. По опыту, после такого ТЗ треть работы всё равно приходится переделывать: пока не увидишь экран, невозможно понять, то это или не то. Поэтому мы поднимаем архитектуру, согласуем ключевые вещи и дальше показываем билды.

Неделя 1 · Архитектура

Разбираем ваши процессы: стадии воронки, роли и права, разделы смет, правила перехода, что снимаем с прораба и какими вопросами. Утверждаем состав — это и есть приложение № 1 к договору.

Недели 2–3 · Ядро

Производственная воронка, карточки объектов, смета против факта, график работ, WhatsApp-бот. Первый билд смотрите на второй неделе — не презентацию, а работающие экраны.

Недели 4–5 · Обязка

Снабжение и заявки, скрытые работы и приёмка, платежи и дебиторка, аналитика, роли. Ещё два-три билда, каждый с вашими правками.

Неделя 6 · Запуск

Перенос девяти текущих объектов, обучение офиса — два занятия по полтора часа, запуск первого объекта в работу. Дальше месяц сопровождения.

Что входит в первый релиз

- | | |
|---|--|
| ✓ Производственная воронка: 8 стадий с правилами перехода | ✓ Скрытые работы с блокировкой последующих работ |
| ✓ Карточка объекта: смета, факт, график, лента, документы | ✓ Сдача: чек-лист, замечания, фотоотчёт заказчику |
| ✓ Смета против факта по разделам, с маржой для владельца | ✓ Допработы и изменения к договору |
| ✓ График работ с критическим путём и ценой просрочки | ✓ Платежи по этапам, дебиторка, кассовый календарь |
| ✓ Сбор факта через WhatsApp: вечерний опрос, фото, заявки | ✓ Маржа по объектам и причины срывов сроков |
| ✓ Экран прораба: четыре кнопки, работа без связи | ✓ Табель и сравнение с нормативом сметы |
| ✓ Заявки на материал со сверкой по смете | ✓ Шесть ролей с правами и журнал действий |
| ✓ Закуп, поставки, остатки на объекте, история цен | ✓ Загрузка смет из Excel, выгрузка документов в 1С |

Про объём работ честно. Мы оцениваем этот проект как стандартную разработку и не видим в нём ничего экстраординарного по сравнению с тем, что делали для подрядных организаций раньше. Если по ходу окажется, что нужно заметно больше, — это наш риск, а не ваш счёт: мы так уже делали, когда объём превысил стандартный на 10% по времени, и доплату не просили.

СТОИМОСТЬ	СРОК	ПЕРВЫЙ ПЛАТЁЖ	ГАРАНТИЯ
2 500 000 ₸	4-6 недель	250 000 ₸	6 месяцев

План оплат · 10 / 45 / 45

ПЛАТЁЖ 1 · СТАРТ	ПЛАТЁЖ 2 · ЯДРО	ПЛАТЁЖ 3 · СДАЧА
250 000 ₸	1 125 000 ₸	1 125 000 ₸
10% при подписании. Запускает архитектурную неделю и согласование состава	45% после того, как вы увидели работающее ядро: воронка, сметы, график, бот	45% после запуска, переноса объектов и обучения команды

Вы платите 10% и видите ядро. Основные деньги — только после того, как убедились, что это работает. Такой порядок мы предлагаем сами: он защищает вас от повторения истории с Битриксом, когда деньги ушли, а системой не пользуются.

Что входит в сумму и чего в ней нет

ВХОДИТ	НЕ ВХОДИТ
Разработка всей системы из списка на странице 11	Сервер и домен — около 15 000 ₸ в месяц, платите напрямую
Дизайн и интерфейсы под ваши процессы	Официальный шлюз WhatsApp — от 12 000 ₸ в месяц провайдеру
Настройка WhatsApp-бота и сценариев опроса	Автоматический расчёт объёмов по чертежам — отдельный проект
Перенос девяти текущих объектов	Интеграция с банком по выписке — второй этап
Обучение команды и месяц сопровождения	—
Исходный код, база и доступы — ваши	—

Абонплаты за систему нет. Вы платите один раз за разработку, дальше система стоит на вашем сервере и работает без нас. Это принципиальное отличие от того, как было с Битриксом, и именно поэтому сумма разовая, а не растянутая.

Первый шаг

ШАГ 1 · ПОНЕДЕЛЬНИК	ШАГ 2	ШАГ 3
Встреча в 16:00, как договорились. Открываем демо на ноутбуке и проходим экран за экраном: вы говорите, что нужно, чего не нужно и где у вас по-другому.	Из ваших правок собирается состав первого релиза — приложение № 1 к договору. Это перечень экранов и правил, которые мы обязуемся сделать.	Предоплата 250 000 ₸ — и начинается архитектурная неделя. Первые работающие экраны вы видите на второй неделе.

ДЕМО УЖЕ СОБРАНО

30 экранов, 6 ролей, девять объектов

Демо собрано по вашей встрече и доступно по ссылке до понедельника. Объекты, суммы и фамилии вымышленные, но структура — ваша: девять объектов, три прораба, восемь бригад, три недели на объект. Внутри есть сценарий показа: кнопка ► в правом верхнем углу проведёт по семнадцати ключевым экранам с пояснениями.

КОНТАКТЫ

Pllato · студия разработки

Сайт: pllato.kz · Почта: hello@pllato.kz

Предложение действует до 18 октября 2026 года. Стоимость и срок на этот период зафиксированы.