



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

SHAFRAN CONTROL

Единая цифровая операционная система для сетей «Шафран» и «Фиш-фрайд»

ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ Айдар · сети «Шафран» / «Фиш-фрайд»	СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 5 200 000 ₸
ДАТА 04 августа 2026	СРОК MVP до 6 недель

РЕШЕНИЕ ВСТРЕЧИ

Собрать не ещё одну разрозненную программу, а единый управляющий слой над ресторанами, iiko/POS и 1C: от закупа и остатков до food cost, промо и массового найма.

Что получит собственник

Контур	Результат для сети
Операции	Онлайн-картина по ресторанам, закупу, складу, списаниям, производству и отклонениям.
Финансы	Выручка, средний чек, food cost, маржа, закупочные цены и P&L в одном ролевом кабинете.
Интеграции	iiko/POS и 1C синхронизируются через управляемые очереди, журнал обмена и контроль ошибок.
HR	Единая воронка найма, тесты, обучение, аттестация и карьерные уровни для масштабной команды.
Управление	Задачи, проектные доски, wiki, уведомления и управленческие решения с ответственными и сроками.

Масштаб, на который рассчитано решение

- 22 ресторана «Шафран» и 7-9 точек «Фиш-фрайд» с возможностью дальнейшего расширения.
- Около 2 800 сотрудников, распределённые роли и разные уровни доступа.
- Казахстан и зарубежные точки; единые стандарты при локальной ответственности ресторанов.
- Пилотное полное оцифровывание одного поста/процесса как образец для тиражирования.

1. Основной портал - 2 500 000 ₸

Центральный кабинет собственника и операционной команды, объединяющий данные и действия по всей сети.

Модуль	Что реализуем
Сеть и рестораны	Карта и рейтинг точек, карточка ресторана, KPI, отклонения, задачи и ответственные.
Закуп	Заявки, лимиты, поставщики, безнал и «нал/базар», фото чеков, сравнение цен, аномалии и аудит.
Склад	Поступления, списания, перемещения, инвентаризации, партии, сроки годности и виртуальные остатки.
Производство	Техкарты, нормы ужарки/упарки, выпуск, себестоимость, food cost и маржинальность.
Промо	Сигналы по скоропорту и излишкам, черновик акции, согласование и постановка задач кухне/маркетингу.
Финансы	Выручка, средний чек, закупочные отклонения, P&L, план-факт и расшифровка до документа.
Команда	Планер, чат, задачи, проектные доски, чек-листы, wiki и журнал решений.
Конструктор	Создание контента, инструкций, тестов и тренажёров внутри согласованных шаблонов.

iiiko/POS внутри портала

- Получение продаж, чеков, оплат, меню и иных доступных данных через официальный API/обмен.
- Контролируемая двусторонняя передача согласованных справочников и решений.
- Журнал синхронизации, повтор ошибок и уведомления ответственным.
- Целевой режим «почти real-time»; фактическая задержка зависит от API, сети и инфраструктуры клиента.

2. HR-система - 1 500 000 ₸

Контур массового найма, обучения и аттестации - от отклика до допуска к смене и карьерного роста.

Этап	Автоматизация
Привлечение	Вакансии, HeadHunter, источники, пакетные операции и шаблоны коммуникаций.
Отбор	Анкета, квалификация, тесты по ролям, таймеры этапов, рейтинг и автоматические статусы.
Оценка	Психометрические, когнитивные, ситуационные и профессиональные тесты с рубриками.
Интервью	Слоты, чек-лист интервью, запись результата, согласование руководителем.
Обучение	Курсы, видео/инструкции, тренажёры, контроль прохождения и тренировочный день.
Аттестация	Экзамен, сертификат по уровню, срок действия, переаттестация и допуск к посту.
Карьера	Матрица компетенций, уровни, трек роста, кадровый резерв и аналитика текучести.

3. Интеграция с 1С - 800 000 ₸

- OData-коннектор для одной согласованной базы/конфигурации 1С.
- Согласованная карта справочников и документов, чтение и запись разрешённых сценариев.
- Инкрементальная синхронизация, очередь, повторы, журнал ошибок и ручной перезапуск.
- Целевой лаг до 30 секунд для технически поддерживаемых операций при доступной инфраструктуре.
- Дополнительные базы, нестандартные расширения 1С и отдельные контуры оцениваются после аудита.

4. Обучение персонала - 400 000 ₸

- Пять дистанционных Zoom-конференций для персонала Заказчика общей продолжительностью до 10 часов.
- Отдельные сценарии для администраторов, владельцев процессов, руководителей и операционных команд.
- Практическая работа в системе: роли, закуп, склад, производство, HR, задачи, аналитика и типовые действия.
- Ответы на вопросы, разбор рабочих ситуаций и передача кратких методических материалов.
- Состав групп, расписание и программа каждой встречи согласуются до проведения обучения.

Стоимость и порядок оплаты

Блок	Стоимость
Основной портал SHAFRAN Control	2 500 000 ₸
HR-система найма, обучения и аттестации	1 500 000 ₸
Интеграция с 1С через OData	800 000 ₸
Обучение персонала: 5 Zoom-конференций	400 000 ₸
ИТОГО	5 200 000 ₸

График платежей 10% / 45% / 45%

Платёж	Событие	Сумма
10%	Подписание договора и старт проекта	520 000 ₸
45%	Согласование рабочего ядра и демонстрация этапа 1	2 340 000 ₸
45%	Финальная приёмка MVP и передача результата	2 340 000 ₸

Календарный план

Период	Контрольный результат
Дни 1-3	Карта процессов, архитектура, интеграционные доступы и приоритеты.
До 10 рабочих дней	Рабочее ядро: роли, сеть, закуп/склад, каркас HR, тестовый обмен.
До 6 недель	Согласованный MVP, интеграции, обучение, пилот и финальная приёмка.

УСЛОВИЕ СРОКОВ

Отсчёт начинается после договора, стартового платежа и предоставления доступов. Задержка материалов, API или решений со стороны клиента сдвигает календарь на соответствующий период.

Результат проекта

- Единый web-портал с ролевыми кабинетами для собственника и функциональных команд.
- Рабочие модули закупа, склада, производства, финансов, промо, задач и знаний.
- HR-платформа с наймом, тестированием, обучением, аттестацией и карьерными треками.
- Интеграционный слой iiko/POS и одной согласованной базы 1С.
- Пилот, пять Zoom-конференций для персонала и документация по эксплуатации.
- Исходный код и права на специально созданный результат после полной оплаты.

Что требуется от клиента

- Ответственный владелец продукта и сотрудники для коротких рабочих сессий.
- Доступы к тестовым/боевым контурам iiko/POS, 1С и HeadHunter либо согласованные выгрузки.
- Меню, техкарты, справочники, роли, HR-материалы и примеры документов.
- Подтверждение карты процессов, решений и результатов этапов в установленные сроки.

Границы предложения

Не включены: лицензии и доработки сторонних систем, серверы и домены, платные API, оборудование, внедрение на месте в каждом ресторане, регулярное сопровождение после гарантии и функции вне ТЗ. Они могут быть оформлены отдельным соглашением.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Подписать договор, оплатить 10% - 520 000 ₸, провести архитектурную сессию и открыть технические доступы. После этого команда запускает трёхдневный этап проектирования.

Предложение действительно 15 календарных дней. НДС не предъявляется.