

ДОГОВОР № GR-2026-01

на разработку программного обеспечения

CRM-система мебельного производства

г. Алматы

8 октября 2026 г.

ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, в лице индивидуального предпринимателя Цай Платона Львовича, действующего на основании уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (далее — «Исполнитель»), с одной стороны, и ИП «Grandis», ИИН 871220300702, в лице индивидуального предпринимателя Измерова В. А., действующего на основании уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (далее — «Заказчик»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

- 1.1. Исполнитель обязуется разработать и передать Заказчику программное обеспечение — CRM-систему мебельного производства (далее — «Система»), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях Договора.
- 1.2. Состав, функции и критерии приёмки Системы определены в Приложении № 1 «Техническое задание», которое является неотъемлемой частью Договора. Приложение № 1 составлено на основе функционального технического задания Заказчика «CRM для мебельного производства» v1.0 (21 раздел), встречи Сторон 3 октября 2026 года и демонстрационной версии <https://pllato.kz/app/mebel-vasiliy.html>.
- 1.3. Система разрабатывается как веб-приложение: работает в браузере на компьютере, планшете и телефоне. Каждый сотрудник входит под своим логином и видит разделы своей роли.
- 1.4. Система размещается на виртуальном сервере, оформленном на Заказчика. Исполнитель подбирает тариф, разворачивает Систему и настраивает резервное копирование.
- 1.5. Интеграции со сторонними сервисами (WhatsApp, электронная цифровая подпись, банковские и учётные сервисы) выполняются при наличии у сервиса программного интерфейса (API). Если API нет, обмен организуется через файлы или ручной ввод — без изменения цены Договора.
- 1.6. **Калькулятор расчёта заказа** (раздел Р9 Приложения № 1, ориентировочная стоимость 300 000 тенге) передаётся Заказчику **в подарок** и входит в стоимость Договора без доплаты.
- 1.7. В предмет Договора не входят: ведение бухгалтерского и налогового учёта по стандартам, приложения в магазинах App Store и Google Play, разработка сайта, оплата тарифов сторонних сервисов.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

- 2.1. Стоимость работ по Договору составляет **1 980 000 (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) тенге** с учётом скидки 10% (220 000 тенге), предоставленной Заказчику за оперативное принятие решения и заключение Договора. Стоимость без скидки — 2 200 000 тенге. Цена фиксированная и не изменяется в течение действия Договора, кроме случаев раздела 9.
- 2.2. НДС не облагается: Исполнитель не является плательщиком НДС. Стоимость включает все налоги и обязательные платежи Исполнителя.
- 2.3. Абонентская плата за использование Системы не предусмотрена. Стоимость не зависит от количества пользователей, заказов и подрядчиков.
- 2.4. Оплата производится в безналичном порядке тремя платежами:

Платёж	Доля	Сумма, ₸	Срок оплаты
1. Предоплата — до начала работ, по счёту № GR-C-2026-01 от 08.10.2026	10%	198 000	5 рабочих дней с даты подписания Договора
2. Приёмка ядра Системы (пункт 3.2)	45%	891 000	5 рабочих дней с даты акта
3. Сдача всех разделов Приложения № 1 и обучение (пункт 3.4)	45%	891 000	5 рабочих дней с даты акта
Итого	100%	1 980 000	

- 2.5.** Датой начала работ считается рабочий день, следующий за днём поступления предоплаты на счёт Исполнителя.
- 2.6.** Расходы на виртуальный сервер (ориентировочно до 10 000 тенге в месяц), WhatsApp-провайдера (ориентировочно 5 000 тенге в месяц за номер) и иные сторонние сервисы Заказчик оплачивает напрямую по тарифам их владельцев. Эти расходы не входят в стоимость Договора.

3. Сроки и этапы

- 3.1.** Общий срок разработки — от 4 (четырёх) до 8 (восьми) недель с даты начала работ.
- 3.2.** Ядро Системы предъявляется Заказчику не позднее 3 (трёх) недель с даты начала работ. В ядро входят разделы P1–P5 и роли раздела P8 Приложения № 1: карточка проекта, воронка продаж с чек-листом менеджера, конструкторская воронка с модерацией и пакетом запуска, производство и подрядчики, снабжение и склад.
- 3.3.** После приёмки ядра выполняются разделы P6–P10: сборка, доставка и монтаж, оплата и закрытие, автоматизации, уведомления и отчёты, калькулятор, перенос данных и обучение. Замечания Заказчика к ядру учитываются в этот период.
- 3.4.** Сдача — предъявление всех разделов Приложения № 1, перенос данных, обучение сотрудников и передача Системы на сервер Заказчика.
- 3.5.** Сроки продлеваются на время ожидания Исполнителем материалов, доступов, ответов и согласований Заказчика, если ожидание превышает 2 рабочих дня.

4. Сдача и приёмка

- 4.1.** По завершении этапа Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности, предоставляет доступ к Системе и акт выполненных работ по форме Приложения № 2.
- 4.2.** Приёмка проводится по разделам Приложения № 1: открыли — проверили — работает.
- 4.3.** Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт или направляет мотивированный отказ с перечнем несоответствий Приложению № 1. Если в этот срок отказ не направлен, этап считается принятым.
- 4.4.** Несоответствия Приложению № 1 устраняются Исполнителем бесплатно в разумный срок. Пожелания сверх Приложения № 1 рассматриваются по разделу 9.
- 4.5.** Стороны признают юридическую силу документов и сообщений, переданных по WhatsApp и электронной почте по реквизитам раздела 12, а также документов, подписанных ЭЦП.

5. Права на результат и данные

- 5.1.** Исключительные имущественные права на Систему переходят к Заказчику с момента подписания акта сдачи и поступления оплаты в полном объёме.
- 5.2.** Исполнитель передаёт Заказчику исходный код, базу данных, документацию, доступы к серверу и административные учётные записи.

- 5.3. Все данные в Системе — клиенты, заказы, проекты, подрядчики, склад, деньги, документы и файлы — принадлежат Заказчику.
- 5.4. Исполнитель вправе использовать общие технические решения в других проектах без раскрытия данных Заказчика.

6. Обязанности Сторон

6.1. Исполнитель обязуется:

- 6.1.1. Выполнить работы в объёме Приложения № 1 в сроки раздела 3 и передать Систему Заказчику.
- 6.1.2. Показывать ядро и промежуточные версии, учитывать замечания Заказчика в пределах Приложения № 1 и раздела 9.
- 6.1.3. Перенести данные Заказчика, развернуть Систему, настроить резервное копирование, обучить сотрудников.
- 6.1.4. Оказывать поддержку по разделу 7.

6.2. Заказчик обязуется:

- 6.2.1. Назначить ответственное лицо, уполномоченное принимать решения по составу Системы и приёмке.
- 6.2.2. В течение 5 рабочих дней с даты начала работ передать выгрузки из текущих систем (Битрикс, МойСклад) и Google-таблиц, шаблоны КП и договора, списки сотрудников, подрядчиков и номенклатуры, таблицу калькулятора; ответить на вопросы раздела 21 своего ТЗ.
- 6.2.3. Предоставить доступы для интеграций (номер и аккаунт WhatsApp, ЭЦП) — при их подключении.
- 6.2.4. Отвечать на вопросы Исполнителя и согласовывать этапы в срок не более 2 рабочих дней; оплачивать работы и расходы по разделу 2.

7. Поддержка после сдачи

- 7.1. Поддержка и исправление ошибок — 3 (три) месяца с даты акта сдачи, без дополнительной оплаты. Срок реакции — 1 рабочий день.
- 7.2. Поддержка не распространяется на последствия изменения кода Заказчиком или третьими лицами, неоплаты сервера и сторонних сервисов.
- 7.3. Доработки после окончания поддержки выполняются по часовой ставке 20 долларов США в час (в тенге по курсу на дату счёта) или отдельным предложением.

8. Конфиденциальность и персональные данные

- 8.1. Стороны не разглашают сведения, ставшие известными при исполнении Договора: о клиентах, заказах, ценах, себестоимости, подрядчиках и финансах.
- 8.2. Персональные данные сотрудников и клиентов обрабатываются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите». Заказчик является собственником и оператором базы, Исполнитель — обработчиком на время работ и поддержки.
- 8.3. Обязательства по разделу 8 действуют бессрочно.

9. Изменение объёма работ

- 9.1. Изменения, не влияющие на общий объём (тексты, поля, формы, названия этапов, пункты чек-листов, порядок экранов), вносятся в рамках цены Договора.

- 9.2. Новые разделы, новые интеграции и работы, существенно увеличивающие объём Приложения № 1, оформляются дополнительным соглашением с указанием стоимости и срока.

10. Ответственность Сторон

- 10.1. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает пеню 0,1% от просроченной суммы за каждый день, но не более 10% от суммы платежа.
- 10.2. За нарушение срока сдачи по вине Исполнителя он уплачивает пеню 0,1% от стоимости этапа за каждый день, но не более 10% от стоимости этапа.
- 10.3. Исполнитель не отвечает за работу сторонних сервисов, их тарифы и условия, а также за корректность данных, внесённых Заказчиком.
- 10.4. Совокупная ответственность Исполнителя ограничена суммой фактически полученной оплаты. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы.

11. Срок действия и прочие условия

- 11.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств.
- 11.2. Каждая Сторона вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив другую за 10 календарных дней. Заказчик оплачивает фактически выполненные работы на дату уведомления; оплаченные и выполненные этапы возврату не подлежат.
- 11.3. Изменения оформляются письменно и подписываются Сторонами, в том числе ЭЦП. Споры решаются переговорами, при недостижении согласия — в суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 11.4. Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы. Приложения: № 1 «Техническое задание», № 2 «График платежей и форма акта».

12. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель

ИП «STUDYSTORIES.APP»

БИН 880607300110

Адрес: г. Алматы, мкр. Орбита-4, д. 3, оф. 2

ИИК KZ31722S000010366450

АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 19

Не является плательщиком НДС

ИП: Цай Платон Львович

Тел.: +7 701 123 99 99

pllato.kz

_____/ Цай П. Л. /

М.П.

Заказчик

ИП «Grandis»

ИИН 871220300702

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр.

Райымбека, д. 496/7

ИИК KZ41722S000001619877

АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA

ИИК KZ166017131000068469

АО «Народный Банк Казахстана» · БИК HSBKKZKX

КБе 19

ИП: Измеров В. А.

Тел.: +7 707 347 60 68

_____/ Измеров В. А. /

М.П.

Техническое задание

CRM-система мебельного производства

Каждый раздел — экран или группа экранов Системы. Формулировки описывают результат, который Заказчик увидит и проверит на приёмке. В скобках — разделы ТЗ Заказчика v1.0. Демонстрационная версия: <https://pllato.kz/app/mebel-vasiliy.html>.

Р1. Карточка проекта и история (ТЗ 1–3, 16–17) · ядро

Р1.1. Одна карточка проекта

Клиент, объект, менеджер, конструктор, сумма договора, оплачено, остаток, документы; шкала готовности по 16 этапам: заявка, сбор информации, первичная отрисовка, корректировка, согласование, договор, замер и техпроект, модерация менеджером, запуск, производство и подрядчики, сборка, готово к вывозу, доставка и монтаж, качество и АВР, оплата, закрыт.

Р1.2. Изделия и задачи

Один проект — несколько изделий; у изделия свои материалы и производственные и подрядные задачи.

Р1.3. Блок перехода

Проект не переходит на следующий этап, пока не выполнены обязательные условия этапа; возврат на этап — с обязательной причиной.

Р1.4. История изменений

Кто, когда, что изменил: было → стало; смена этапа, ответственного, суммы, сроков, замечания модерации.

Р2. Воронка продаж (ТЗ 4, 4.1, 5) · ядро

Р2.1. Воронка и клиенты

Этапы продаж, клиенты и источники обращений, повторные клиенты, поиск.

Р2.2. Чек-лист менеджера

15 пунктов перед передачей конструктору; пункты добавляются без программиста.

Р2.3. ТЗ по коммуникациям

Электрика, вода, канализация, вентиляция, газ, техника; формирование ТЗ строителям в PDF.

Р2.4. Причины отказа

Обязательная причина из списка (цена, конкурент, срок, изменились планы, нет бюджета, не можем изготовить, не выходит на связь, другое с комментарием); аналитика причин.

Р2.5. КП, договор, WhatsApp

КП и договор из карточки, подписание ЭЦП или скан бумаги; переписка WhatsApp в карточке и авто-сообщения клиенту при смене этапа.

Р3. Конструкторская воронка (ТЗ 6) · ядро

Р3.1. Воронка и чек-листы

Этапы конструктора: замер, техпроект, изменения клиента, спецификация и раскрой, модерация, запущено; чек-листы под тип изделия (кухня, шкаф, прочее).

Р3.2. Модерация менеджером

Замечания возвращают проект конструктору и сохраняются в истории; без финальной модерации запуск производства невозможен.

Р3.3. Пакет запуска

Восемь документов: общий вид, вид для монтажа, сборочные чертежи, подрядные таблицы, подрядные чертежи, закупочная заявка, спецификация, все необходимые файлы.

Р3.4. Загрузка и отпуска

Календарь загрузки конструкторов и бригад по дням, отпуска и свободные окна.

Р4. Производство и подрядчики (ТЗ 7) · ядро

Р4.1. Дробление заказа

Конструктор отмечает подрядчиков — карточка появляется на досках подрядчиков с документами, ценой и сроком; цех — как участок.

Р4.2. Кабинет подрядчика

Подрядчик по своему логину видит свои заказы, скачивает документы, отмечает готовность; сверка оплат и сальдо.

Р4.3. Календарь начальника производства

Все производственные, подрядные и снабженческие дедлайны в одном календаре; просроченные выделяются автоматически.

Р5. Снабжение и склад (ТЗ 8) · ядро

Р5.1. Склад

Остатки по ячейкам, резерв под заказы, минимальные остатки, прайсы поставщиков.

Р5.2. Заявки и снабжение

Заявка на склад из карточки: отгрузить или дозаказать; позиции «в наличии» и «на заказ»; для заказных — обязательная плановая дата поставки, фактическая дата, влияние на дату монтажа.

Р6. Сборка, доставка и монтаж (ТЗ 9–10)

Р6.1. Карточка сборщика

С телефона: свои заказы, чертежи, детали, готовность, дата монтажа, материалы на заказ и их даты поставки.

Р6.2. Доставка и монтаж

Рейсы водителя (в том числе стороннего), доставка, монтаж корпуса и фасадов, контроль качества и АВР.

Р7. Оплата, закрытие и деньги (ТЗ 11)

Р7.1. Оплата и закрытие

Сумма договора, оплачено, остаток — автоматически; дата каждой операции; статус «Ожидается / Частично / Оплачено»; закрывающие документы.

Р7.2. Деньги

Приходы и расходы, включая административные; долги клиентов и подрядчикам; зарплаты.

Р8. Роли, автоматизации, уведомления, отчёты (ТЗ 12–15, 19–20)

Р8.1. Роли и матрица видимости

Девять ролей: собственник, менеджер, конструктор, начальник производства, склад и закупка, финансы, сборщик, водитель, подрядчик; права «смотреть / менять».

Р8.2. Автоматизации

14 автоматических действий по событиям из раздела 14 ТЗ Заказчика.

Р8.3. Уведомления

Дедлайн через 2 рабочих дня, завтра и при просрочке — исполнителю и руководителю процесса; просроченная поставка — снабжению, начальнику производства и менеджеру.

Р8.4. Отчёты

Пульт собственника и 8 отчётов: продажи, проекты, просрочки, производство, подрядчики, снабжение, монтаж, финансы; «почему заказ стоит» — что блокирует и кто отвечает.

Р9. Калькулятор расчёта заказа — в подарок

Р9.1. Калькулятор

Расчёт по образцу таблицы Заказчика: около 50 пунктов и 200 вариантов, цены из прайсов поставщиков по артикулу; сумма расчёта переходит в КП и карточку.

Р10. Перенос данных, обучение, сдача

Р10.1. Переезд

Перенос клиентов и истории из Битрикса, остатков и номенклатуры из МоегоСклада, справочников из Google-таблиц; параллельная работа до одной недели.

Р10.2. Обучение и передача

Обучение сотрудников по ролям, видеоинструкции; установка на сервер, ежедневные резервные копии; передача кода и доступов.

Стоимость по разделам

Блок	Разделы	Стоимость, ₹
Карточка проекта и история	P1	250 000
Воронка продаж	P2	350 000
Конструкторская воронка	P3	300 000
Производство и подрядчики	P4	300 000
Снабжение и склад	P5	250 000
Сборка, доставка и монтаж	P6	200 000
Оплата, закрытие и деньги	P7	200 000
Роли, автоматизации, уведомления, отчёты	P8	250 000
Калькулятор расчёта заказа — подарок (ориентировочно 300 000)	P9	0
Перенос данных, обучение, сдача	P10	100 000
Итого без скидки		2 200 000
Скидка 10% за оперативное заключение Договора		-220 000
Итого по Договору		1 980 000

Ответы на вопросы раздела 21 ТЗ Заказчика (роли и права, статусы, документы, дедлайны, уведомления и т. п.) согласуются Сторонами в первую неделю работ и уточняют настоящее Приложение без изменения цены.

Исполнитель

ИП «STUDYSTORIES.APP»

_____ / Цай П. Л. /

М.П.

Заказчик

ИП «Grandis»

_____ / Измеров В. А. /

М.П.

График платежей и форма акта

Стоимость — 1 980 000 тенге с учётом скидки 10%, без НДС

№	Основание платежа	Доля	Сумма, ₸	Срок
1	Предоплата до начала работ · счёт № GR-C-2026-01 от 08.10.2026	10%	198 000	5 рабочих дней с даты подписания Договора
2	Акт приёмки ядра (P1–P5, роли P8.1)	45%	891 000	5 рабочих дней с даты акта
3	Акт сдачи всех разделов Приложения № 1, обучение, передача кода	45%	891 000	5 рабочих дней с даты акта
	Итого	100%	1 980 000	

Реквизиты для оплаты

Получатель	ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110
ИИК / Банк	KZ31722S000010366450 · АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 19 · КНП 851
Назначение	Оплата по договору № GR-2026-01 от 08.10.2026 за разработку программного обеспечения, этап _____. Без НДС

Форма акта выполненных работ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ____ от «____» _____ 2026 г. к Договору № GR-2026-01 от 8 октября 2026 г.

ИП «STUDYSTORIES.APP» (Исполнитель) и ИП «Grandis» (Заказчик) составили настоящий акт о том, что Исполнитель выполнил, а Заказчик принял работы по этапу: _____ (разделы Приложения № 1: _____). Стоимость этапа — _____ тенге, без НДС. Работы выполнены в полном объёме и в срок, претензий по объёму и качеству Заказчик не имеет.

Исполнитель

ИП «STUDYSTORIES.APP»

_____/ Цай П. Л. /
М.П.

Заказчик

ИП «Grandis»

_____/ Измеров В. А. /
М.П.