



РЕЕСТР 01 · СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

объекты по адресам · виды работ · бригады · склад со сверкой · касса · план финансирования · службы · WhatsApp

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · 21 СЕНТЯБРЯ 2026 · ПО ВСТРЕЧЕ И ВАШЕМУ EXCEL-РЕЕСТРУ

Ваш лист «01» одним экраном — и всё, что за ним: объекты, склад, бригады, касса в одной программе

Вы сказали: «Все, кто предлагал автоматизацию, — односторонние. Сводную таблицу дать не может никто. Нам нужна конкретика, а не обещания». Поэтому вместо презентации — демо на 38 экранов, собранное по девяти листам вашего реестра, и это предложение: что именно строим, за сколько, в какие сроки, как переезжают ваши таблицы и что вы получаете на каждом этапе.

СТОИМОСТЬ

2 500 000 ₸

СРОК

4–6 недель

ОПЛАТА

10 · 45 · 45 %

ДЕМО

38 экранов · 7 ролей

Что вы получаете

ОДИН ЭКРАН

Реестр 01 без ручного ввода

Ваши 21 колонка: договор из трёх позиций, налог по юрилице, проценты отделов, поступления, план-факт ТМЦ и бригад, чистая прибыль. Итог сверху. Каждая цифра — итог документов, кликается вглубь.

СКЛАД И БРИГАДЫ

Списание на объект и сверка

Накладная со склада → мастер подтвердил с телефона → себестоимость объекта. «Вышло 100 — дошло 98» — строка с причиной. Транши бригадам по видам работ, долг сам. Инструмент — где висит.

ДЕНЬГИ

Касса каждый день и план на 14 дней

Четыре юрилица — одна цифра. Завтра поступление, послезавтра бригадам — разрыв виден за неделю. Заявки на оплату с резервом «пока денег нет».

«Вопрос не стоит в деньгах — вопрос, за что дают. Если я плачу, я должен за это что-то получить. Обещаниями я уже наелся, я хочу конкретику видеть». Демо открывается по ссылке, каждый экран отвечает на конкретную фразу с встречи — они выписаны на следующей странице.

ЭТАП 1 · 10 %

250 000 ₸

ЭТАП 2 · 45 % · ЯДРО

1 125 000 ₸

ЭТАП 3 · 45 % · СДАЧА

1 125 000 ₸

ПОСЛЕ СДАЧИ

3 месяца поддержки

ВЫ СКАЗАЛИ	ЧТО СДЕЛАНО В ДЕМО	РАЗДЕЛ
«На листе 01 вся информация накапливается. Я вижу, в каком объекте убыток, в каком прибыль, сколько менеджеру процент оплатил, сколько начальнику участка»	Реестр 01 — главный экран: 21 колонка как в вашем листе, итог сверху, фильтры по статусу и юрлицу, кнопка «Коротко». Ни одна цифра не вводится руками	Реестр 01
«В одном объекте может быть 50 видов работ, на каждый мы нанимаем других мастеров. Где мы в каком виде работ на прибыль выходим»	Виды работ на объекте: смета, договорённость с бригадой, транши, материалы по накладным, себестоимость. Отчёт «Прибыль по видам работ»	Объекты · Отчёты
«Каждая бригада заходит на объект, выполняет работу — деньги должны списываться на тот объект. Материал со склада — именно на тот объект»	Транш бригаде и накладная склада всегда привязаны к объекту и виду работ. ТМЦ факт и бригады факт в реестре — из этих документов	Бригады · Склад
«Со склада вышло 100 квадратов, дошло 98 — должно свериться, кто принимает, кто участвует»	Сверка склад ↔ объект: мастер подтверждает приём с телефона, расхождение — строка с причиной, решение: акт списания или удержание из транша	Склад
«Инструмент-оборот: мы отвезли инструменты — где они висят, мы видели в любое время»	Инструмент-оборот: где, у кого, с какого дня. Объект сдан — не возвращён — красная строка и задача клинингу	Склад
«Касса каждый день: зашёл в программу — увидел, сколько денег. Не так, что половина там висит, половина тут — четыре компании»	Касса: одна цифра, под ней четыре юрлица, наличные и Kaspi. Каждое движение с объектом. Реестр один независимо от исполнителя	Деньги
«Завтра выплата заказчика, послезавтра оплатить бригадам — чтобы видели запас средств. Кассовые разрывы из-за того, что цифры вовремя не вижу»	План финансирования на 14 дней по дням: поступления из договоров, выплаты из заявок и траншей. Разрыв подсвечен за неделю, с причиной и ходами	Деньги
«Если в кассе денег нет — ставим заявку в резерв. Как только деньги появляются, список открывается и напоминает кассе»	Заявки на оплату: новая → резерв → согласована → оплачена. При поступлении заявки из резерва открываются сами	Деньги
«Запланированные расходы — для управленческого учёта, не для факта. Чтобы понять, сколько заработаю»	План-факт затрат по объектам и «Запланированные расходы месяца» по статьям: план от производства, факт из документов	Объекты · Деньги
«Две службы: снабжение — со склада на объект; клининг — до старта защита, камеры, ограждения, после — уборка, возврат. Задача автоматом на завтра, послезавтра, не по телефону»	Цепочки «старт –2 дня» и «сдача +1 день» ставят задачи сами. Лента задач по дням для всех служб, чек-листы, «+» в WhatsApp закрывает	Службы
«Фото-видео база по объектам, по направлениям, по видам работ. Клиенту — ссылку: через 20 лет увидите, как мы работали и сколько стоило»	Папки объекта, три базы, видео с камер, страница объекта для клиента одной кнопкой, бессрочная ссылка	Объекты
«Рассылка должна идти в автономном режиме. Воронка тоже нужна, но в той же программе. База всех опрошенных, КП под клиентом»	Девять правил WhatsApp без участия человека. Воронка заявка → замер → расчёт → КП → договор → объект. Реестр КП с вашей нумерацией и причинами	Продажи
«Договор делится на три позиции: логистика, работа, ТМЦ. Кто-то с НДС, кто-то без, кому-то лицензия»	Договор из трёх позиций, юрлицо выбирается в договоре, налог считается по правилу юрлица. Четыре юрлица — реестр один	Продажи · Деньги
«Мы работаем по адресу: Акбаян 8-21. Расчёты, КП, договоры — всё по названию объекта»	Объект — центр: папки и документы по названию, как у вас на диске. Расчёт остаётся в Excel, система забирает из него итоги	Объекты

Что не стали делать. Не переписываем ваш расчёт КП — он остаётся в Excel и подключается по названию объекта. Не делаем приложение в магазинах — бригадиру и службам хватает значка на экране телефона. Не заменяем ваши папки и камеры — связываем их с объектом.

Реестр 01 — вся информация на одном экране, без ручного ввода

21 колонка · итог сверху · фильтры по статусу и юрлицу · строка кликается вглубь

РЕЕСТР 01 · система управления
Коммерческое предложение

РЕЕСТР

Реестр 01 · один экран

Сегодня · касса, задачи, риски

Руководитель

Реестр 01 одним экраном, касса каждый день, план финансирования, прибыль по объектам и видам работ, люди и проценты. Всё кликается вглубь

Объекты

Продажи

Бригады

Склад

Службы

Денги

Отчеты

Система

Реестр 01 · один экран

объект, бригада, артикул, накладная

+ заявка на оплату

0

▶

Руководитель

▼

Как в листе 01

Коротко

Excel

Печать

Реестр 01 — вся информация на одном экране

Тот самый лист «01»: каждый объект — строка, все цифры рядом, итог сверху. Цифры не вводятся руками — они собираются из договоров, поступлений, накладных склада, расчётов с бригадами и правил процентов. Строка кликается: объект → виды работ → бригада → транши → накладные.

договоры · 15 объектов

155,4 млн

в работе 5 · завершено 8 · рассрочка 1 · подготовка 1

поступило от заказчиков

125,2 млн

остаток к получению

30,2 млн

затраты факт

87,3 млн

ТМЦ 35,5 млн · бригады 40,5 млн · проценты 9,1 млн

налог и % продаж

24,8 млн

налог по юрлицу договора · продажи 5 %

чистая прибыль план · факт

43,3 млн

план 21,2 млн · маржа факт 28 %

Все объекты

В работе · 5

Завершены · 8

Рассрочка · 1

Подготовка · 1

Тас Групп

Тас Сервис

ИП Кайрат

Гранит Астана

	название объекта	статус	юрлицо	сумма договора	в т. ч. ТМЦ	в т. ч. работы	логистика	налог	% продаж	поступило	остаток
ИТОГ · 15 объектов				155 395 707	94 468 628	58 647 079	2 280 000	16 988 834	7 769 786	125 215 741	30 179 9
1	Сарыарка 12 · вход	в работе	Тас Групп	7 640 000	4 380 000	2 980 000	280 000	1 222 400	382 000	4 500 000	3 140 €
2	Мангилик Ел 41/2 · фасад	в работе	Гранит Астана	28 400 000	16 900 000	10 600 000	900 000	4 544 000	1 420 000	22 200 000	6 200 €
3	Кабанбай батыра 7 · ресторан «Гранд»	завершен	Тас Групп	6 800 100	2 973 700	3 626 400	200 000	1 088 016	340 005	6 800 100	
4	Керей-Жанибек 18 · благоустройство	в работе	Тас Сервис	46 800 000	29 600 000	16 400 000	800 000	1 404 000	2 340 000	39 000 000	7 800 €
5	Туркестан 9 · лестница из мрамора	в работе	Тас Групп	9 150 000	6 280 000	2 870 000	0	1 464 000	457 500	6 150 000	3 000 €
6	Байтерек 3 · мечеть, реставрация	завершен	Тас Групп	8 000 064	3 087 010	4 913 054	0	1 280 010	400 003	8 000 064	
7	Достык 5 · пандусы ОСИ	завершен	ИП Кайрат	300 000	0	300 000	0	9 000	15 000	300 000	
8	Улы Дала 22 · частный дом, вход	рассрочка	ИП Кайрат	7 762 400	4 750 800	3 011 600	0	232 872	388 120	3 668 000	4 094 €

Тот самый лист 01. Название объекта, статус, юрлицо, сумма договора и три позиции, налог, % продаж, поступило, остаток, ТМЦ план/факт, бригады план/факт, проценты производства и снабжения, чистая прибыль план/факт, маржа. Сверху пять итогов и фильтры. Первая колонка закреплена, таблица листается вправо — как в Excel, но строка открывает объект.

Откуда берётся каждая колонка

Сумма договора	из договора: ТМЦ + работы + логистика (три позиции)
Налог	правило юрлица договора: НДС 16 % или упрощёнка
% продаж	правило: 5 % от договора менеджеру объекта
Поступило · остаток	транши заказчика из кассы, привязанные к договору
ТМЦ план · факт	план производства до старта · накладные склада на объект
Бригады план · факт	план производства · транши бригадам по видам работ
% производства	правило: 15 % от валовой прибыли объекта
% снабжения	правило: 3 % от закупа ТМЦ
Чистая прибыль	договор — налог — % продаж — затраты план или факт

Что это меняет

- ✓ Ошибка руками невозможна — руками ничего не вводится. Итог сверху всегда сходится с кассой и складом
- ✓ Клик на цифру открывает документы: пять траншей бригаде с датами, накладные со склада, транши заказчика
- ✓ Правила процентов и налога меняются на одном экране — реестр пересчитывается. Можно своё правило на объект
- ✓ Фильтр по юрлицу — тот же реестр для бухгалтера «по компаниям». Цифры одни и те же
- ✓ Excel и печать одной кнопкой в вашем формате — привычка не ломается

«Я не могу запомнить цифру, перейти в другой лист, найти — человек устаёт. А тут экран: я вижу цифры, сравниваю, логическое мышление даёт результат. Смотрю две цифры — и сразу технический вопрос задаю: почему так положили».

РЕЕСТР

Объекты по адресу

Карточка объекта

Виды работ · себестоимость

План-факт затрат

Фото · видео база

Руководитель

Рекстр 01 одним экраном, касса каждый день, план финансирования, прибыль по объектам и видам работ, люди и проценты. Всё кликается вглубь

Проекты

Службы

Домашняя

Почта

Система

Карточка объекта

Объекты · Мангилик Ел 41/2 · фасад

Мангилик Ел 41/2 · фасад

Устройство вентилируемого фасада, гранит + клинкер · TOO «Астана Девелопмент» · Алматы · 16.05.2026 —

ДОГОВОР
28 400 000 ₸

ДОГОВОР
22 200 000 ₸

ЗАТРАТЫ ФАКТ
21 021 592 ₸

Экономика

Виды работ · 7

Материалы · 4

Инструмент · 3

Задачи · 1

Документы

Вид работ	Бригада	Смета	Договорённость
Подсистема фасада, кронштейны 620 м² · Металл	№7 Руслан	1 830 000	1 830 700
Облицовка фасада гранитом 620 м² · Клеяно · облицовка	№1 Мурат	2 640 000	2 640 000
Клинкерные работы, цоколь 96 м² · Фасадная отделка	№11 Ханза	439 600	439 600
Водосток и желоба 84 м.п. · Кровля	№6 Бахыт	600 000	600 000
Фасадная покраска парапета 210 м² · Фасадная отделка	№11 Ханза	810 000	810 000
Разнорабочие · подъём, уборка по дню · Подсобные работы	№9 Талгат · разнорабочие	97 500	97 500
Резка и полировка плит · цех 620 м² · Цех	Цех	768 000	768 000
Итого · 7 видов работ		7 185 100	7 185 800

Один объект — до пятидесяти видов работ, на каждый свои мастера. Здесь у каждого вида: сметная стоимость из расчёта, договорённая с бригадой, транши по датам, материалы, списанные именно на этот вид, и статус. Долг бригаде считается сам. Отрицательный долг — переплата, её видно сразу.

Виды работ на объекте «Мангилик Ел 41/2 · фасад». Семь видов: подсистема, облицовка гранитом, клинкер, водосток, покраска, разнорабочие, цех. У каждого — бригада, смета, договорённость, оплачено, долг, материалы, себестоимость, транши, статус. Переплата бригаде №1 подсвечена красным.

Вкладка «Экономика»

- ✓ Договор из трёх позиций, юрлицо и его налог, процент продаж, остаток после вычетов
- ✓ Транши заказчика по датам, остаток по договору, ожидаемая дата из плана финансирования
- ✓ План-факт ТМЦ и бригад с отклонением, проценты производства и снабжения, чистая прибыль
- ✓ «Куда ушёл каждый тенге» — полосы: налог, продажи, ТМЦ, бригады, проценты, прибыль

СЕЙЧАС · В EXCEL

Затраты бригад по объекту — ручной перенос из листа «Расчёты с бригадами»

ТМЦ по объекту — 132 колонки трат в листе «ТМЦ новый»

Перерасход виден, когда объект закрыт и цифры сведены

Вид работ · Облицовка фасада гранитом

Мангилик Ел 41/2 · фасад · Бригада №1 · Мурат · 620 м²

СЧЕТА
2 640 000

ДОГОВОРЁННОСТЬ
2 640 000

ОПЛАЧЕНО
3 537 000

ДОЛГ БРИГАД
-897

Транши

Транш 1 · 05.06.2026 · наличные · выдал Бекзат	600 000 ₸
Транш 2 · 25.06.2026 · наличные · выдал Бекзат	400 000 ₸
Транш 3 · 20.07.2026 · наличные · выдал Бекзат	700 000 ₸
Транш 4 · 10.08.2026 · наличные · выдал Бекзат	840 000 ₸
Транш 5 · 01.09.2026 · наличные · выдал Бекзат	997 000 ₸

+ Транш

Распечатка

Себестоимость вида работ

Бригада · договорённость

Материалы по накладным

Себестоимость

Цена клиенту · по расчёту КП

Валовая прибыль вида работ

Материалы на объекте (последние накладные)

Н-2181 · 18.09 · ГР-8418 Гранит «Габбро» 600×300×20, термо

Н-2895 · 15.09 · ДК-5881 Диск алмазный 230 по граниту

Н-2894 · 12.09 · ГР-8412 Гранит «Куртинский» 600×300×30, полир.

Н-2890 · 02.09 · КР-4102 Кронштейн фасадный нерж. 150

Статус · в работе

РАСЧЁТ КР

Вид работ в смете: 2 640 000 ₸

Вглубь: вид работ «Облицовка фасада гранитом». Пять траншей с датами, себестоимость = бригада + материалы, цена клиенту из расчёта КП, валовая прибыль вида работ. Ниже — последние накладные на объект и путь: смета → договорённость → работа → приёмка.

Остальные вкладки

- ✓ Материалы — накладные на объект, принято мастером, возвраты, списание расходников
- ✓ Инструмент — что сейчас на объекте, у кого, с какого дня; «объект сдан — вернуть»
- ✓ Задачи служб по этому объекту; Документы — КП, расчёт, договор, закрывающие, отчёты мастеров
- ✓ Фото · видео — папки как у вас на диске и ссылка клиенту

В СИСТЕМЕ

Транш бригаде — документ с объектом и видом работ; сумма в реестре сразу

Накладная на объект — строка с артикулом, количеством, принято мастером

Перерасход по Мангилик Ел виден сегодня: бригады 9,8 млн при плане 8,1, водосток не начат

Артикулы с фото, приход и расход на объект, сверка «100 → 98», инструмент-оборот

ОСТАТКИ · РЕЗЕРВ · МИНИМУМ · НАКЛАДНЫЕ · ВОЗВРАТ · СПИСАНИЕ · ЛИШНИЙ МАТЕРИАЛ

РЕЕСТР 01 · система
управления
Коммерческое
предложение

Остатки · артикулы · фото

Нажимая на товар — выводит артикул, фото, что мы вчера поменяли. Каждый артикул — карточка с фото, остатком, резервом под объекты, минимумом и историей движений. Ошибочный артикул при заказе система подсвечивает — как КР-4108.

ИдентификацияЗакуп

счёт по себестоимости
8,8 млн
12 объектов

в остатке под объекты
3,6 млн
Климов Ел, Туркестан 9, Мангилик Ел

минимум
7
наибольший остаток меньше нормы

лежит от заказчика
2,3 млн
3 артикула больше 60 дней

последнее движение
20.09
всего объектов: 20 шт.

ВсеНажми минимумБез движенияКанельХанниКрепёжПодготовкаРасходникиИнертные

артикул	наименование	категория	остаток	резерв	сводный мин.	норм.	цена	сумма	последнее движение
ГР-8412	Гранит «Кургинский» 600×300×30, полир.	Камень	86,4 м²	42	44,4	40	29 500	2 462 400	17.09
ГР-8418	Гранит «Габбро» 600×300×20, термо	Камень	31,2 м²	28	3,2	30	34 800	1 085 760	12.09
МР-6205	Мрамор Селма Матфи 600×300×20	Камень	12,6 м²	—	12,6	10	52 000	655 200	30.08
ТР-6101	Травертин 610×305×12	Камень	44 м²	—	44	20	19 800	871 200	14.06 · лежит
КС-4138	Льдистан 600×300×20	Камень	18,5 м²	—	18,5	0	41 900	778 500	22.07 · лежит
КС-2201	Клей для камня СН 17, 25 кг	Земли	38 мешков	24	14	30	6 400	243 200	19.09
ЗТ-2305	Защитка Ultracolor Plus, 5 кг	Земли	22 уп.	10	12	15	9 800	215 600	19.09
ГР-3001	Гидроизоляция обмазочная, 20 кг	Земли	9 ведра	6	3	8	21 500	193 500	05.09
АВ-4018	Авар химический 300 мл	Прочие	64 шт.	20	44	40	4 200	268 800	11.09
КР-4102	Кронштейн фасадный нерж., 200 мм	Камень	420 шт.	380	40	200	1 850	777 000	02.09
КР-4108	Кронштейн фасадный нерж., 200 мм	Камень	310 шт.	—	310	0	2 300	713 000	28.05 · лежит
ДК-5001	Диск алмазный 230 по граниту	Расходники	14 шт.	—	14	12	7 600	106 400	20.09
ПВ-6001	Плёнка защитная 100 м	Подготовка	6 рулон	2	4	4	12 000	72 000	15.09
ОГ-4102	Сетка ограждения оранжевая 50 м	Подготовка	3 рулон	1	2	3	8 500	25 500	15.09

Остатки. Артикул, фото, категория, остаток, резерв под объекты, свободно, минимум, цена, сумма, последнее движение. Красным — ниже нормы и «лежит без движения». Ошибочный артикул КР-4108 подписан прямо в строке.

Сверка склад ↔ объект

«Со склада вышло 100 квадратных, до объекта дошло 98 — это должно сверстись». По каждому объекту: выдано со склада, принято мастером, вернулось, списано расходниками, разница. Разница — на «потерялось», а строка с причиной и решением.

Закрыть рас

Открытые расхождения · 2

Н-2181 · Гранит «Габбро» 600×300×20, термо → Мангилик Ел 41/2 · фасад
18.09.2026 · выдан Ермак · принят Мурат · 17 400 Т
Мастер подтвердил приём: 23,5 м²
Причина от бригады: бой 0,5 м²
Решение: акт списания на объект · удержать из расчёта бригады · вернуть поставщику
Акт списания · Удержать из транша

Н-3094 · Гранит «Кургинский» 600×300×30, полир. → Мангилик Ел 41/2 · фасад
12.09.2026 · выдан Ермак · принят Мурат · 57 000 Т
Мастер подтвердил приём: 98 м²
Причина от бригады: бой 1,2 м² при разгрузке, обрести 0,8 м²
Решение: акт списания на объект · удержать из расчёта бригады · вернуть поставщику
Акт списания · Удержать из транша

Кто участвует в сверке

Снабжение · Айгерин
выдаёт накладную, вводит расхождение первой

Мастер · с телефона
подтверждает количество при приёме, пишет причину

Начальник участка · Бекзат
оценивает стоимость, удерживать, вернуть

Шёф
ведёт счёт расходуемой по объекту в реестре 01

ВАЖНО СВЕДА
«Мы отработали материал — он перелетел в объекты или его нет, потому что артикул неправильный. Такого не должно быть

объект	выдано со склада	принято	возврат	списано	разница	статус
Сарыарка 12 · завод	513 000	513 000	0	0	0	сверстано
Мангилик Ел 41/2 · фасад	4 388 200	4 313 800	0	45 600	-74 400	расхождение
Кабанбай батыра 7 · ресторан «Гранд»	0	0	0	192 000	0	сверстано
Керей-Жанібек 18 · благоустройство	58 000	58 000	0	0	0	сверстано
Туркестан 9 · лестница из мрамора	2 000 000	2 000 000	0	0	0	сверстано

Сверка склад ↔ объект. Два открытых расхождения: со склада 100 м², принято 98. Причина от бригады, решение — акт списания или удержание из транша. Ниже по объектам: выдано, принято, возврат, списано, разница.

Приход · расход · списание · возврат

«Приход склада и расход склада должны быть «равны», и расход должен потом сверстись с производством». Каждая строка — накладная: с кого, на какой объект, кто выдал, кто принял, сколько принял. Списание на объект — это себестоимость объекта, автоматически.

Приход · Накладная на объект

Все движенияПриходРасход на объектВозвратСписание

накладная	дата	тип	артикул	объект	код-до	принято	сумма	кто	основание
Н-2104	20.09	приход	ДК-5001 Диск алмазный 230 по граниту	склад	20 шт.	—	152 000	Айгерин	счёт «Инструменты» Центр № 1187
Н-2103	19.09	приход	КР-2201 Клей для камня СН 17, 25 кг	склад	30 мешков	—	192 000	Айгерин	накл. «Стройсервис» № 4471
Н-2102	19.09	расход → объект	ГР-8412 Гранит «Кургинский» 600×300×30, полир.	Сарыарка 12	18 м²	18 ✓	513 000	Ермак → Мурат	накладная на объект
Н-2101	18.09	расход → объект	ГР-8418 Гранит «Габбро» 600×300×20, термо	Мангилик Ел 41/2	24 м²	23,5 ✓	835 200	Ермак → Мурат	накладная на объект
Н-2100	18.09	возврат → объект	КР-2201 Клей для камня СН 17, 25 кг	Кабанбай батыра 7	4 мешков	—	25 600	Ермак → объект	возврат после сдачи
Н-2099	18.09	возврат → объект	МР-6205 Мрамор Селма Матфи 600×300×20	Кабанбай батыра 7	3,2 м²	—	166 400	Ермак → объект	возврат остатков
Н-2098	17.09	приход	ГР-8412 Гранит «Кургинский» 600×300×30, полир.	склад	60 м²	—	1 730 000	Айгерин	ТТН склад № 55
Н-2097	16.09	расход → объект	КР-7602 Цемент 6000, 50 кг	Керей-Жанібек 18	20 мешков	20 ✓	58 000	Ермак → Айдар	накладная на объект
Н-2096	15.09	расход → объект	ПВ-6001 Плёнка защитная 100 м	Туркестан 9	2 рулон	2 ✓	24 000	Ермак → клининг	подготовка объекта
Н-2095	15.09	списание	ДК-5001 Диск алмазный 230 по граниту	Мангилик Ел 41/2	6 шт.	—	45 600	Мурат	расходники · акт списания
Н-2094	12.09	расход → объект	ГР-8412 Гранит «Кургинский» 600×300×30, полир.	Мангилик Ел 41/2	100 м²	98 ✓	2 850 000	Ермак → Мурат	накладная на объект

Приход · расход · возврат · списание. Каждая строка — накладная: тип, артикул, объект, количество, принято, сумма, кто, основание. Расход на объект — это себестоимость объекта автоматически.

Инструмент-оборот

«Мы отнесли инструменты — где они висят, мы видим в любое время». Каждая единица: где сейчас, у кого, с какого дня. Объект сдан, в инструмент на нём — красная строка и задана клингу.

Перенести · Инструмент

аренда учета
11
«8,8 млн

в остатке
10
Склад № 12, Мангилик Ел, Керей-Жанібек, Туркестан 9

в аренду
2
Кабанбай батыра 7 сдан 18.09

отреш
1
многопогрузчик · 180 000 Тмкс

капит
4
Сарыарка, 2 · Керей-Жанібек

инструмент	где сейчас	у кого	с какого дня	стоимость	статус
Станок канцелярный Seidma CTS-97 10-01	ник	Еркебулан	01.03.2024	2 400 000	на месте
Болгарка Makita 230 · 6 шт. 10-02	на неоплаченные объекты	2 · О-01 Мурат; 2 · О-02 Мурат; 1 · О-04 Руслан; 1 · склад	08.09.2026	288 000	в работе
Ведлопильная Wacker 90 кг. 10-03	на неоплаченные объекты	Керей-Жанібек 18 · благоустройство	15.08.2026	620 000	в работе
Леса разъемные · 24 секции 10-04	на неоплаченные объекты	16 · О-02, 8 · О-03 (в возврату)	20.05.2026	912 000	в работе
Камера видеонаблюдения 4G · 4 шт. 10-05	на неоплаченные объекты	2 · О-01, 2 · О-04 · заложил в обложку	24.08.2026	384 000	в работе
Ограждения сетчатые · 40 секций	на неоплаченные объекты	12 · О-01, 20 · О-04, 8 · склад	03.08.2026	580 000	в работе
Перфоратор Hilti TE 70 10-07	Мангилик Ел 41/2 · фасад	Руслан	02.09.2026	410 000	в работе
Генератор 6 кВт 10-08	Керей-Жанібек 18 · благоустройство	Руслан	12.08.2026	380 000	в работе
Мини-погрузчик · аренда 10-09	Керей-Жанібек 18 · благоустройство	Тахир · 180 000 Тмкс	18.08.2026	аренда	в работе
Напольный лазерный Leica 10-10	Туркестан 9 · лестница из мрамора	Мурат	22.08.2026	290 000	в работе

Инструмент-оборот. Станок в цехе, болгарки на трёх объектах, леса, камеры, ограждения, генератор, аренда погрузчика. Шлифмашины на сданном объекте — красная строка и задача клингу.

ПРИХОД
По счёту поставщика; артикул сверяется с заявкой на закуп — ошибка «заказали не тот кронштейн» ловится до оплаты.

РАСХОД НА ОБЪЕКТ
Снабжение выдаёт, мастер подтверждает количество с телефона. Пока не подтвердил — накладная «в пути». Меньше — расхождение.

ЛИШНИЙ МАТЕРИАЛ
Отчёт: что лежит дольше 60 дней и сверх нормы, почему, что делать — предложить в ближайшее КП или вернуть поставщику.

Расчёты с бригадами

Ваш лист «РАСЧЁТЫ С БРИГАДАМИ» без ручного ввода: объект × бригада × вид работ, сметная и договорённая стоимость, авансы-транши по датам, итого оплачено, долг. Транши — это документ: кто выдал, из какой кассы, за что. Переплата подсвечивается.

Все

В работе

Есть долг

Переплата

ОБЪЕКТ	БРИГАДА	ВИД РАБОТ	СМЕТА	ДОГОВОРЁННОСТЬ	ТРАНШИ	ОПЛАЧЕНО	ДОЛГ
Сарыарка 12	№9 Талгат · разнорабочие	Демонтаж старой входной группы	220 000	180 000	180к · 80к	180 000	
	Сарыарка 12	№3 Айдоc	Бетонное основание и ступени	640 000	560 000	298к · 208к	400 000
Сарыарка 12	№1 Мурат	Облицовка ступеней гранитом	980 000	860 000	388к · 298к	500 000	360 000
Сарыарка 12	№5 Нурлан	Обогрев ступеней	340 000	300 000	158к	150 000	150 000
Сарыарка 12	№7 Руслан	Перила нержавеющие	420 000	380 000	—	0	380 000
Сарыарка 12	Цех	Изготовление ступеней · цех	260 000	240 000	248к	240 000	
Мангилик Ел 41/2	№7 Руслан	Подсистема фасада, кронштейны	1 830 000	1 830 700	458к · 288к · 217к · 848к · 997к	1 830 700	
	Мангилик Ел 41/2	№1 Мурат	Облицовка фасада гранитом	2 640 000	2 640 000	688к · 488к · 708к · 848к · 997к	3 537 000
Мангилик Ел 41/2	№11 Хамза	Клининговые работы, цоколь	439 600	439 600	288к · 248к · 148к	580 000	-140 400
Мангилик Ел 41/2	№6 Бахыт	Водосток и желоба	600 000	600 000	—	0	600 000
Мангилик Ел 41/2	№11 Хамза	Фасадная покраска parapeta	810 000	810 000	588к · 238к · 168к · 58к	960 000	-150 000

Итого по бригадам

№1 Мурат

№7 Руслан

№4 Сергей · «Витраж. Аст»

№11 Хамза

№3 Айдоc

№2 Ерлан

№9 Талгат · разнорабочие

№8 Дина · дизайнер

№10 Луиза

№6 Бахыт

Цех

№12 Асем

№5 Нурлан

Переплата на Мангилик Ел 41/2

В вашем реестре такие строки. Здесь транши сверх договорённости начальника участка и прочее.

Расчёты с бригадами.

Ваш лист без ручного ввода: объект × бригада × вид работ, смета, договорённая стоимость, транши, оплачено, долг. Фильтры «есть долг» и «переплата». Справа итог по каждой бригаде. Распечатка для бригады — кнопкой.

Что есть у каждой бригады

- ✓ Номер, бригадир, специальность, состав с удостоверениями и корочками файлами, контакты
- ✓ На каких объектах сейчас, что оплачено за сезон, долг, оценка сдачи по приёмкам
- ✓ Транш сверх договорённости не проходит без причины и подтверждения начальника участка
- ✓ Субподряд (витражи, асфальт) — тот же механизм: договор привязан к виду работ, долг там же

Отчёт мастера · приёмка вида работ

«Когда мастера закончили — мастер даёт отчёт: что осталось из материалов, какие инструменты». С начальником участка принимает с фото, и из одного отчёта рождаются: транш бригаде, возврат остатка инструмента.

Облицовка ступеней гранитом · Сарыарка 12 · вход

Бригада №1 · Мурат · 42 м² · договорённая 860 000 ₸ · оплачено 500 000 ₸ · остаток 360 000 ₸

☒

Работа выполнена полностью · 42 м² ступеней, 14 подступёнок

☒

Фото каждой ступени — 28 фото в папку объекта «ежедневные отчёты»

☒

Остаток материала: гранит ГР-0412 — 2,4 м², клей — 3 мешка, затирка — 1 уп.

☒

Инструмент на объекте: болгарка ×2, нивелир — остаются до перил

☐

Приёмка начальником участка: качество, швы, уклон

☐

Подпись заказчика на промежуточном акте (по желанию)

Отчёт мастера и приёмка.

Мастер отметил: выполнено, 28 фото, остаток гранита 2,4 м², клея 3 мешка, инструмент на объекте. Начальник участка принимает — и система сама создаёт транш, возврат на склад, задачу клинингу, списание на вид работ.

«Когда мастера закончили — мастер даёт отчёт: чего осталось из материалов, какие инструменты. Они приезжают, всё убирают, клининг делают». Бригада не заполняет таблиц: три экрана на телефоне — мои работы и оплаты, отчёт, подтвердить накладную.

Касса каждый день, план финансирования на 14 дней, заявки с резервом, четыре юрлица

КАССА · ПЛАН · ЗАЯВКИ · ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РАСХОДЫ · ЮРЛИЦА · ПРОЦЕНТЫ И НАЛОГ

РЕЕСТР 01 · система
управления
Коммерческое
предложение

ДЕНЬГИ

Касса · остаток каждый день

План финансирования

Заявки на оплату · резерв

Запланированные расходы

Четыре юрлица · реестр один

Проценты и налог

Руководитель

Реестр 01 одним экраном, касса каждый день, план финансирования, прибыль по объектам и видам работ, люди и проценты. Все кликается вглубь

Склад

Службы

Денги

Отчеты

Система

План финансирования

объект, бригада, артикул, накле

ЗАЯВКА НА ОПЛАТУ

0

▶

Руководитель

▼

+ Плановая выплата

Заявки в резерве

План финансирования · 14 дней

«Завтра планируется выплата заказчика, послезавтра мне нужно оплатить бригадам — чтобы мы видели, на сколько у нас есть запас средств». Поступления — из договоров и актов, выплаты — из заявок, траншей, налогов и офиса. Остаток считается по дням.

КАССА СЕЙЧАС

6 476 000 ₸

все юрлица и наличные

ПОСТУПЛЕНИЙ В ПЛАНЕ

+15,4 млн

из них не подтверждено 10,6 млн

ВЫПЛАТ В ПЛАНЕ

-12,2 млн

бригады, ТМЦ, налоги, офис

МИНИМАЛЬНЫЙ ОСТАТОК · ЕСЛИ ВСЁ ПО ПЛАНУ

7,4 млн

28.09.2026

ЕСЛИ НЕПОДТВЕРЖДЕННОЕ НЕ ПРИДЁТ

-1 млн

разрыв 03.10.2026

ВТ 22.09

+4,2 млн

СР 23.09

-2,7 млн

ЧТ 24.09

+6 млн ?

ПТ 25.09

-3,1 млн

СБ 26.09

+0,6 млн

ВС 27.09

-2,9 млн

ПН 28.09

-1,1 млн

ВТ 29.09

СР 30.09

+3,1 млн ?

ЧТ 01.10

-1,3 млн

ПТ 02.10

+1,5 млн ?

СБ 03.10

-0,8 млн

ВС 04.10

-0,3 млн

10,7 млн

7,9 млн

13,9 млн

10,9 млн

11,5 млн

8,5 млн

7,4 млн

7,4 млн

10,6 млн

9,3 млн

10,8 млн

10 млн

9,7 млн

ДАТА	СОБЫТИЕ	ОБЪЕКТ	ПОСТУПЛЕНИЕ	ВЫПЛАТА	ОСТАТОК
вт 22.09	Мангилик Ел 41/2 · транш 4 по акту	Мангилик Ел 41/2	+4 200 000		10 676 000
ср 23.09	Бригада №1 · Сарыарка 12 · транш 3	Сарыарка 12		-360 000	10 316 000
ср 23.09	Гранит для Туркестан 9 · заявка ЗП-118	Туркестан 9		-2 380 000	7 936 000
чт 24.09	Керей-Жанибек 18 · транш 3	Керей-Жанибек 18	+6 000 000		13 936 000
пт 25.09	Бригада №3 · монолит · аванс	Керей-Жанибек 18		-1 200 000	12 736 000
пт 25.09	Зарплата офиса · сентябрь	офис		-1 850 000	10 886 000
сб 26.09	Улы Дала 22 · рассрочка · платёж 4	Улы Дала 22	+584 000		11 470 000
вс 27.09	НДС ТОО «Тас Групп» · III кв. (часть)	налоги		-2 940 000	8 530 000

Что делать с риском

Керей-Жанибек 18 · 6 000 000 ₸ 24.09 не подтверждён заказчиком. Если не придёт — 03.10.2026 касса уходит в минус на 610 000 ₸.

1 Позвонить Канату сегодня — задача Дане поставлена

2 Аванс бригаде №3 (1 200 000) перенести на 26.09 — после подтверждения

3 Витраж 50 % остаётся в резерве до поступления

Перенести аванс №3 на 26.09

ВАШИ СЛОВА

«Кассовые разрывы — из-за того, что я эти цифры вовремя не вижу». Здесь разрыв виден за шесть дней, вместе с причиной и тремя ходами.

План финансирования. Касса сейчас, поступления и выплаты в плане, минимальный остаток, «если неподтверждённое не придёт — разрыв 03.10». Полоса по дням: приход, расход, остаток на вечер; жёлтый — мало, красный — минус. Таблица событий с остатком после каждого. Справа — что делать с риском и кнопка «перенести аванс».

Заявки на оплату · резерв

«Если в кассе денег нет — какой смысл заявку подавать? Ставим в резерв. Как только деньги появятся, список открывается и напоминает кассир: оплатите, у нас есть такие-то». Заявку подаёт снабжение или начальник участка, кассир видит остаток кассы рядом с каждой.

КАССА СЕЙЧАС

6 476 000 ₸

после согласования: 5 276 000 ₸

В РЕЗЕРВЕ

3 · 3 810 000 ₸

открывается при поступлении 22.09 и 24.09

ОПЛАЧЕНО ЗА ОСТАТ

1

1 200 000 ₸

НОВЫЕ

1

ждут кассира

ОБРАЩЕНО ЗА РЕЕСТР

248 000 ₸

2 заявки

Все

Новые

В резерве

Согласованы

Оплачены

ЗАЯВКА	ЧТО	КТО ПОДАЛ	ОБЪЕКТ	СУММА	НУЖНО К	СТАТУС	РЕЗЕРВ
ЗП-118	Гранит «Куртинский» 84 м³ для Туркестан 9	Айгерим · снабжение	Туркестан 9	2 380 000	23.09	в резерве · нет денег	ждет транша Мангилик Ел 22.09
ЗП-119	Аванс бригаде №3 · монолит Керей-Жанибек	Бекзат · производство	Керей-Жанибек 18	1 200 000	25.09	согласован	согласован, платёж 25.09
ЗП-120	Аренда мини-погрузчика · октябрь	Бекзат · производство	Керей-Жанибек 18	180 000	01.10	в резерве · нет денег	ждет транша Керей-Жанибек 24.09
ЗП-121	Клей и затирка · Сарыарка 12	Айгерим · снабжение	Сарыарка 12	96 000	19.09	оплачено	оплачено 19.09 с ТОО «Тас Сервис»
ЗП-122	«Витраж Аста» · Туркестан 9 · 50 % аванс	Бекзат · производство	Туркестан 9	1 250 000	01.10	в резерве · нет денег	резерв до поступления Керей-Жанибек
ЗП-123	Диски алмазные 20 шт.	Айгерим · снабжение	—	152 000	20.09	оплачено	оплачено с Каспи снабжения
ЗП-124	Ограждения 20 секций · Кенесары 8 · аренда	Ержан · клининг	Кенесары 8	120 000	20.09	новая	новая, ждет кассира

Как работает резерв. Заявка в резерве не мигает и не терается. 22.09 придёт 4 200 000 от Мангилик Ел — система откроет ЗП-118 (гранит, 2 380 000) и напомнит кассиру. 24.09 придёт и откроется ЗП-120 и ЗП-122. Если поступление сванется — заявки сванутся с ним и бригады получат сообщение с новой датой.

Заявки на оплату с резервом. Новая → в резерве → согласована → оплачена. Рядом остаток кассы. Три заявки ждут поступлений 22.09 и 24.09 — откроются сами и напомнят кассиру.

Четыре юрлица · реестр один

«Один заказчик хочет с НДС, другой без, третий — лицензия. Но реестр один — неважно, кто исполнитель». Юрлицо выбирается в договоре, зависит налог, счёт и закрывающие документы. Объект, касса и прибыль — общие.

С НДС · ЛИЦЕНЗИЯ СРП II КАТ.

ТОО «Тас Групп»

НДС 16 % + КЛПН · Halyk · KZ86...4410

Остаток на счёте

2 140 000 ₸

Объектов · договоров

5 · 35,1 млн

Налог по объектам

5,6 млн

Остаток к получению

7,9 млн

БЕЗ НДС · БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

ТОО «Тас Сервис»

упрощёнка 3 % · Kaspi · KZ45...1306

Остаток на счёте

1 260 000 ₸

Объектов · договоров

3 · 52,4 млн

Налог по объектам

1,6 млн

Остаток к получению

7,8 млн

БЕЗ НДС · —

ИП «Кайрат Т.»

упрощёнка 3 % · Kaspi Pay · KZ31...0450

Остаток на счёте

640 000 ₸

Объектов · договоров

3 · 8 млн

Налог по объектам

0

Остаток к получению

4 млн

Как выбирается юрлицо

1 Заказчик — плательщик НДС и хочет зачёт → ТОО «Тас Групп» или «Гранит Астана»

2 Вид работ требует лицензии (несущие, фасады выше 12 м) → «Гранит Астана», I категория

3 Частный заказчик, без НДС → ТОО «Тас Сервис» или ИП, налог 3 %

4 Система подсказывает при создании договора и считает налог в реестре 01 по правилу юрлица

Отчёт «по компаниям» — ТОЖ

Бухгалтеру нужен разрез по юрлицу: нажатием — фильтр в реестре 01 по юрлицу и те же.

Реестр · только «Тас Групп»

Четыре юрлица — реестр один. С НДС, без НДС, с лицензией: остаток на счёте, договоры, налог, остаток к получению. Юрлицо выбирается в договоре, налог считается по его правилу.

Касса и реестр сходятся всегда, потому что выплата проходит только по заявке или траншу, а поступление — только с договором. «Половина там висит, половина тут» — заканчивается: одна цифра сверху, четыре строки под ней, и утренняя сводка в WhatsApp в 08:00.

Pilato · студия разработки · pilato.kz

07

Задачи снабжению и клинингу сами, рассылки автономно, база фото и ссылка клиенту

СТАРТ –2 ДНЯ · СДАЧА +1 ДЕНЬ · ЗАДАЧИ ПО ДНЯМ · 9 ПРАВИЛ WHATSAPP · ТРИ ФОТОБАЗЫ

РЕЕСТР 01 · система
управления
Коммерческое
предложение

Клининг и подготовка объекта

«Перед началом они идут, устанавливают защиту, видеонаблюдение, ограждения, инструмент — заходит мастер. Когда закончили — убирают, возвращают». Две автоматические цепочки: «старт –2 дня» и «сдача +1 день». Задачи — на завтра и послезавтра, не по телефону вечером.

Уборка после сдачи · ресторан «Гранд»

«12.09.2026 · Бранч · Кабайбай батлера 7 · ресторан «Гранд» · создана автоматически: фото объекта 18.09»

1) вывоз мусора и упаковки

2) мойка лестницы и пола

3) фото «после уборки» в базу

Выполнено

Напомнить в WhatsApp

Возврат инструмента: шлифмашинки x2, леса 8 секций

«12.09.2026 · Бранч · Кабайбай батлера 7 · ресторан «Гранд» · создана автоматически: фото объекта 18.09»

1) шлифмашинка ТР-111 x2 — склад

2) леса ТР-04 · 8 секций — склад

3) ответить в инструмент-обороте

Выполнено

Напомнить в WhatsApp

Подготовка Кенесары 8: ограждения 20 секций, камера x2

«12.09.2026 · Бранч · Кенесары 8 · магазин грунто · создана автоматически: старт объекта 18.09»

1) ограждение ОП · 20 секций (8 секций + 12 крошеч)

2) камера ТР-03 x2 — сайт с Сырдарыи 12 после сдачи

3) видео на облако · доступ шефу

Выполнено

Напомнить в WhatsApp

Защитная плёнка на фасаде и остекление · Кенесары 8

«12.09.2026 · Бранч · Кенесары 8 · магазин грунто · создана автоматически: старт объекта 18.09»

1) плёнка ПП-6002 · 2 рулона

2) фото «до начала» в базу объекта

Выполнено

Напомнить в WhatsApp

Цепочка «старт объекта»

1) –2 дня · ограждения и сетка по периметру

2) –2 дня · камеры видеонаблюдения, доступ шефу и заказчику

3) –1 день · защитная плёнка: фасад, остекление, пол

4) –1 день · инструмент по списку вида работ (со снабжением)

5) день старта · фото «до начала» в папку объекта

6) день старта · мастера заходят на подготовленную территорию

Цепочка «сдача объекта»

1) день сдачи · отчёт мастера: остатки, инструмент

2) +1 день · уборка, вывоз мусора, снятие защиты

3) +1 день · возврат инструмента и ограждений на склад

4) +1 день · возврат остатков материалов (со снабжением)

5) +1 день · фото «после» и финальное видео

6) +2 дня · ссылка клиенту на страницу объекта

Клининг и подготовка. Задачи на завтра и послезавтра с чек-листами: ограждения 20 секций и камеры для Кенесары 8, защитная плёнка, уборка после сдачи ресторана, возврат шлифмашин и лесов. Справа — обе автоматические цепочки.

WhatsApp автономно

«Нужно, чтобы это было в автономном режиме — рассылка пошла сама». Девять правил: что, кому и когда уходит без участия человека. Ответы клиентам и бригад попадают в карточку объекта, «+» от бригадира закрывает задачу.

Правила рассылки

КП отправлено — клиент

Добрый день, (имя) КП №(номер) на объект) — во вложении. Расчёт по вашим замерам, срок доставки 14 дней.

Старт объекта –2 дня — клиент

Объект) (дата) начинает службу подготовки — ограждения и камеры. Мастера начинают (даты+2).

Ежедневно 18:30 — клиент

Объект) отчёт на день — (с) фото, выполнено (работа). Ссылка на папку: (ссылка)

Объект сдав — клиент

Объект) завершил. Ваша страница объекта: (ссылка) — фото допосле, виды работ, видео. Ссылка бессрочная.

Задача на завтра — бригада / служба

Завтра (дата): объект) — (задание), Список: (чек-лист). Подтвердите «+».

Аванс оплачен — бригада

Объект) (вид работ), транш (n) — (сумма) Т отправлен. Остаток по договорённости: (догов) Т.

Утро 06:00 — шеф

Касса (сумма). Сегодня: поступлений (n), выплата (n/2). Заван в резерв (n) на (сумма2). Задача на сегодня (n).

Расхождение при сверке — снабжение + начальным участку

(начальная): со склада (с1), принято (с2). Разница (8). Подтвердите причину.

Рассрочка — за 3 дня — клиент

(имя), первоначальное отложение (n2) по договору (номер) — (сумма) Т до (дата).

Тестовое сообщение

Диалог · ресторан «Гранд» и бригада №1

Нурбек · «Гранд Хан»

Здравствуйте! Когда будет финальное видео лестницы?

«18.09 · 18:49 · 18:52»

Дня

Нурбек, добрый день! Видео монтируем, сохраним. Когда будет финальное видео лестницы?

«18.09 · 18:49 · 18:58»

Система · транш 3 по договору №147/731 получен: 2 000 18.09

Система — Нурбек

Оплата по договору №147/731 получена полностью! Загруженные документы — в папку

«18.09 · 18:49 · 18:58»

Мурат · бригада №1

«Сараджа, ступени готовы, принимайте»

«18.09 · 18:49 · 18:58»

Система · создана задача Т511 «Принять общедому ступени» → ДОЗСАТ, 300Т09

Утро шефа · 08:00

Касса 6 476 000 Т. Сегодня: поступлений 0, выплата 0. Завтра (Начисление 616, –2 740 000 (резерв). Бригада №1). Заван в Р 810 000. Задача на завтра 6. Требуется решение: ссрочка №209 301124.

WhatsApp автономно. Девять правил с переключателями: КП отправлено, старт –2 дня, ежедневный отчёт 18:30, объект сдан, задача на завтра, аванс оплачен, утро шефа 08:00, расхождение при сверке, рассрочка за 3 дня. Диалог и «+» от бригадира.

Фото · видео база

Три базы, как у вас: не рисует по объектам (адрес), по направлениям (для рекламы и КП), по видам работ. Фото попадает в объект с телефона бригадира или клиента и само раскладывается в остальные базы. Видео с камер — ссылка в карточке объекта.

По объектам · 6 с фото

объект	до	замеры	ежедневные	камеры	финал	ссылка клиенту
Сараджа 11 · вид	38	12	126	2 камеры · 27 дней · облако	наши снимки	
Мангилек Ел 412 · Фасад	64	30	480	4 камеры · 128 дней	наши снимки	
Кабайбай батлера 7 · ресторан «Гранд»	22	8	212	2 камеры · 131 день	наши снимки	наши снимки
Корей-Жамбех 18 · благоустройство	80	24	340	4 камеры · 49 дней	наши снимки	
Туристская 9 · лестница из мрамора	18	10	96	1 камера · 33 дня	наши снимки	
Батлера 3 · нечистота, реставрация	44	6	180	2 камеры · 40 дней	наши снимки	наши снимки

По направлениям · для рекламы

Видео группы

7 объектов · 412 фот

Фасады

3 объектов · 988 фот

Лестницы

5 объектов · 614 фот

Благоустройство

2 объектов · 420 фот

Реставрация

1 объектов · 224 фот

Прочие

3 объектов · 60 фот

Без адресов и сум — можно отдавать менеджеру для Instagram и КП.

По видам работ

Камень · облицовка

612 фот

Металл

238 фот

Бетон и кладка

184 фот

Фасадная отделка

160 фот

Остекление

96 фот

Благоустройство

210 фот

КАК СКАЗАТЬ

«Клиенту дайте ссылку: в любое время, через двадцать лет, вы можете увидеть, как мы у вас работали, какие виды работ делали и сколько это стоило». Страница объекта собирается из этих же папок одной кнопкой.

Фото · видео база. По объектам: до, замеры, ежедневные, камеры, финал, ссылка клиенту. По направлениям — для рекламы. По видам работ. Фото с телефона раскладывается само.

Задачи на завтра и послезавтра

«Это всё должно быть задано на завтра, на послезавтра — не по телефону». Все службы в одной ленте по дням: клининг, снабжение, производство, продажи. Каждая задача знает, откуда взялась, и закрывается «+» в WhatsApp или кнопкой.

Вс службы

Клининг

Снабжение

Производство

Продажи

17.09.2026

Возврат остатков: клей 4 мешка, транш 3,2 м²

«17.09.2026 · Бранч · Кабайбай батлера 7 · ресторан «Гранд» · создана автоматически: отчёт мастера 18.09»

1) клей КВ-2025 x4 — склад x

2) транш НР-0205 3.2 м² — склад x

17.09.2026 · завтра

Уборка после сдачи · ресторан «Гранд»

«12.09.2026 · Бранч · Кабайбай батлера 7 · ресторан «Гранд» · создана автоматически: фото объекта 18.09»

1) вывоз мусора и упаковки

2) мойка лестницы и пола

3) фото «после уборки» в базу

Выполнено

Напомнить в WhatsApp

Возврат инструмента: шлифмашинки x2, леса 8 секций

«12.09.2026 · Бранч · Кабайбай батлера 7 · ресторан «Гранд» · создана автоматически: фото объекта 18.09»

1) шлифмашинка ТР-111 x2 — склад

2) леса ТР-04 · 8 секций — склад

3) ответить в инструмент-обороте

Выполнено

Напомнить в WhatsApp

Финальное видео — ссылка клиенту «через 20 лет»

«12.09.2026 · Дня · Кабайбай батлера 7 · ресторан «Гранд» · создана автоматически: фото объекта 18.09»

1) смонтировать финальное видео с камер

Задачи всех служб по дням. Клининг, снабжение, производство, продажи — одна лента: сегодня, завтра, послезавтра. Каждая задача знает, откуда взялась: старт объекта, отчёт мастера, заявка, сверка.

СТАРТ ОБЪЕКТА

–2 дня: ограждения, камеры с доступом шефу и заказчику. –1 день: защитная плёнка, инструмент по списку вида работ. День старта: фото «до», мастера заходят.

СДАЧА ОБЪЕКТА

День сдачи: отчёт мастера. +1: уборка, возврат инструмента и остатков, фото «после». +2: страница объекта и ссылка клиенту в WhatsApp.

ССЫЛКА «ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ»

Страница объекта для заказчика: фото до и после, виды работ, сколько стоило, видео с камер. Бессрочная. Собирается из тех же папок одной кнопкой.

Pilato · студия разработки · pilato.zx

98

ЛИСТ В ВАШЕМ EXCEL	КУДА ЛОЖИТСЯ	ЧТО ПЕРЕСТАЁТ БЫТЬ РУЧНЫМ
01	Реестр 01 · один экран	итог, налог, проценты, план-факт — считаются из документов
РЕЕСТР ДОГОВОРОВ · КАССА заказчиков	Договоры · три позиции, транши заказчика	остаток оплаты, ссылки на КП, договор, закрывающие, фото — в карточке объекта
ТМЦ НОВЫЙ	Накладные склада по объектам	132 колонки трат → строки накладных с артикулами и подтверждением мастера
РАСЧЁТЫ С БРИГАДАМИ · ПРИМЕР ДЛЯ РАСПЕЧАТКИ · реестр дог с субподряд	Расчёты с бригадами · транши · субподряд	34 колонки авансов → транши по датам, долг сам, распечатка кнопкой
БРИГАДЫ	Бригады · состав · документы	удостоверения и корочки файлами, оценка сдачи
битрикс	КП и расчёты · воронка · клиенты	номер КП, статус, причина, ссылки на фото, расчёт и PDF
Папки на диске · камеры	Документы и фото объекта	ссылки по названию объекта остаются вашими, подключаются к объекту

- ✓ **Руководитель** — всё. **Начальник участка** — объекты, виды работ, бригады, отчёты, свой процент
- ✓ **Менеджер** — воронка, КП, договоры, клиенты; себестоимость и бригады не видит
- ✓ **Снабжение** — склад, накладные, сверка, инструмент, закуп.
- Кассир** — касса, план, заявки, юрища
- ✓ **Клининг** — свои задачи и инструмент. **Бригадир** — свои работы и оплаты с телефона, ничего чужого

- ✓ Ваш файл загружается один раз: мы сопоставляем колонки, вы проверяете 5-6 объектов, остальное переносится
- ✓ Первые две недели можно вести обе системы параллельно — реестр 01 сравнивается с листом 01 построчно
- ✓ Расчёт КП остаётся в Excel. МойСклад не нужен — склад с фото и артикулами внутри
- ✓ Журнал действий: кто, когда, что изменил, было → стало. Спор с бригадой решается журналом

Шесть недель: ядро за две, склад и бригады за две, деньги и службы за две

ЭТАПЫ · ЧТО ВЫ ВИДИТЕ В КОНЦЕ КАЖДОЙ НЕДЕЛИ · ПРИЁМКА · ОБУЧЕНИЕ

РЕЕСТР 01 · система
управления
Коммерческое
предложение

Неделя 0 · старт · 10 %

Согласование состава ядра по демо: вы говорите «это нужно, это по-другому» по каждому экрану — получается приложение № 1 к договору. Получаем ваш реестр и структуру папок, доступ к диску.

Недели 1-2 · ядро: объекты, договоры, реестр 01

Юрилица и правила налога, договор из трёх позиций, объекты по адресам, транши заказчика, касса по юрицам, реестр 01 с вашими 21 колонкой, роли. Импорт листов 01, «Реестр договоров», «Касса заказчиков».

Показываем ядро → 45 %.

Недели 3-4 · склад, бригады, виды работ

Артикулы с фото, приход, накладные на объект с подтверждением мастера, сверка, возврат, списание, инструмент-оборот, заявки на ТМЦ. Бригады, виды работ, транши, долг, отчёт мастера и приёмка, цех. Телефон бригадира. Импорт «ТМЦ новый», «Расчёты с бригадами», «Бригады».

Недели 5-6 · деньги, службы, продажи, WhatsApp

План финансирования, заявки на оплату с резервом, запланированные расходы, проценты отделов. Цепочки задач снабжению и клинингу, лента задач. Воронка, реестр КП, клиенты, импорт «битрикс». WhatsApp по правилам, фото-базы, страница объекта для клиента. Отчёты: прибыль по объектам и видам работ, лишний материал.

Сдача · 45 %

Параллельное ведение с Excel одну-две недели, сверка реестра построчно, обучение офиса (полдня) и бригадиров (по WhatsApp), передача исходного кода и доступов. Дальше — три месяца поддержки.

ПРИЁМКА

По каждому экрану из приложения № 1: открыли — работает — приняли. Реестр 01 сходится с вашим листом 01 по объектам, которые велись параллельно.

СРОК 4-6 НЕДЕЛЬ

Четыре — если состав ядра совпадает с демо и данные приходят вовремя. Шесть — с изменениями по ходу и переносом всех 45 объектов истории.

СЕЗОН

Вы спешите: ядро с реестром и кассой встаёт на второй неделе и уже работает, пока делаем остальное. Ждать шесть недель до первой пользы не нужно.

«Мы со всеми известными программами договорились, дошли даже до договора — потом они отказались, начали спрыгивать с задач». Поэтому этапы привязаны к тому, что вы видите и трогаете, а не к отчётам о ходе работ.

СТОИМОСТЬ

2 500 000 ₸ · три этапа 10 / 45 / 45 · что входит и что после

ЦЕНА НАЗВАНА НА ВСТРЕЧЕ · ОБЪЁМ ПОДТВЕРЖДЁН ДЕМО · БЕЗ АБОНПЛАТЫ

РЕЕСТР 01 · система управления
Коммерческое предложение

БЛОК	ЧТО ВХОДИТ	СТОИМОСТЬ
Ядро	Юрлица и правила, договоры из трёх позиций, объекты, транши, касса, реестр 01, роли и журнал, импорт	600 000
Склад	Артикулы с фото, приход, накладные с подтверждением, сверка, возврат, списание, инструмент, закуп, лишний материал	450 000
Бригады и виды работ	Бригады, виды работ, транши, долг, отчёт мастера, приёмка, цех, распечатка, телефон бригадира	450 000
Деньги	План финансирования, заявки с резервом, запланированные расходы, проценты отделов, отчёты по прибыли	350 000
Службы и задачи	Цепочки старт/сдача, лента задач, снабжение, клининг, маршрут	200 000
Продажи и WhatsApp	Воронка, реестр КП, клиенты, правила WhatsApp, фото-базы, страница объекта для клиента	300 000
Перенос данных, обучение, сдача	Импорт девяти листов, параллельное ведение, обучение, исходный код и документация	150 000

Итого · срок 4-6 недель

2 500 000 ₸

ЭТАП 1 · 10 %

250 000 ₸

при подписании договора — намерение и старт: согласование ядра, доступы, реестр

ЭТАП 2 · 45 %

1 125 000 ₸

после показа ядра: объекты, договоры, касса, реестр 01 работают на ваших данных

ЭТАП 3 · 45 %

1 125 000 ₸

после сдачи: всё по приложению № 1 принято, обучение проведено, код передан

Входит без доплаты

- ✓ Поддержка и исправление ошибок 3 месяца после сдачи
- ✓ Исходный код и база — ваши. Без абонентской платы за систему
- ✓ Установка на ваш сервер или на виртуальный, резервные копии каждую ночь
- ✓ Работа с телефона без магазинов приложений; выгрузка в Excel в вашем формате

Расходы после сдачи · не нам

- ✓ Виртуальный сервер — 5-10 \$ в месяц, или ваш компьютер в офисе
- ✓ WhatsApp Business API — по тарифам провайдера, ориентировочно 15-25 ₸ за исходящее шаблонное сообщение; входящие бесплатно
- Не входит: онлайн-подключение банка (по договорённости с банком), бухгалтерский учёт по стандартам, приложение в магазинах
- Доработки после трёх месяцев — по часам или отдельным КП, вы не привязаны к нам

Почему цена та же, что названа на встрече. Ирина назвала 2 500 000 ₸ за систему такого класса; вы ответили «это нас устраивает». Мы сравнили объём с демо — он соответствует. Вы предложили оплатить и 100 % сразу; мы оставляем три этапа: так вы платите за то, что уже увидели и потрогали.

- 01 «Сколько стоит и какая версия?»**

Одна версия — вся, что в демо: 2 500 000 ₸. Не «премиум» и не «эконом», а состав, который вы согласуете по экранам в приложении № 1. Без абонплаты.
- 02 «Как пойдёт WhatsApp-рассылка и управление ею?»**

Официальный WhatsApp Business API с вашего номера. Правила «событие → кому → текст» включаются переключателем, ответы попадают в объект, «+» закрывает задачу. Стоимость сообщений — провайдеру, не нам.
- 03 «Мы не хотим обратно ставить человека между системой и реальностью»**

Поэтому ввод данных — там, где происходит событие: мастер подтверждает накладную на объекте, бригадир отправляет отчёт, кассир проводит заявку. Реестр, касса, задачи собираются сами.
- 04 «Если вы нас поняли — заключаем договор»**

Понимание проверяется демо: каждый экран отвечает на вашу фразу со встречи. Если что-то понято не так — правим до договора, а не после.
- 05 «Что с нашим Excel и МойСклад?»**

Excel-реестр переезжает за один импорт, расчёт КП остаётся в Excel и подключается по названию объекта. МойСклад не нужен: склад с фото и артикулами внутри, и он связан с объектами.
- 06 «А если вы прыгнете, как остальные?»**

Оплата привязана к тому, что вы видите: 10 % — намерение, 45 % — после показа ядра на ваших данных, 45 % — после сдачи. Код и база — ваши на каждом этапе. Три месяца поддержки после.
- 07 «Сезон, мы спешим»**

Ядро с реестром 01 и кассой работает на второй неделе. Дальше блоки добавляются по одному, не останавливая работу.
- 08 «Мы готовы приобрести, но за конкретику»**

Конкретика — это демо на 38 экранов, эта таблица стоимости и приложение № 1 с составом ядра, которое вы подпишете вместе с договором.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Показ демо → приложение № 1 → договор → 10 % → старт

На показе демо проходим экраны по вашему реестру: реестр 01, объект, склад со сверкой, бригады, касса и план. Вы отмечаете, что нужно, что убрать, что иначе. Из этого за день собираем приложение № 1, подписываем договор и начинаем с ядра. Демо и это предложение открыты по ссылке 30 дней.

СТОИМОСТЬ

2 500 000 ₸

СРОК

4-6 недель

ОПЛАТА

250 000 · 1 125
000 · 1 125 000

ПОДДЕРЖКА

3 месяца
включены

Pilato · студия разработки программного обеспечения · pllato.kz · Ирина, менеджер проекта · демо: pllato.kz/app/uss.html · предложение действительно до 21 октября 2026.